

**План синхронизации газификации "Курильский городской округ" в 2021-2025 г.г.
(строительство ГРС, газораспределительных сетей, котельных и тепловых сетей)**

№ п/п	Наименование объекта, адрес	ОБЪЕКТЫ						
		Обязательства ПАО "Газпром"		Обязательства Правительства Сахалинской области				
		ГРС, межпоселковые газопроводы		Внутрипоселковые газопроводы, автономная газификация		Котельные, тепловые сети		
		ГРС/межпоселок	Год ввода	км	Год ввода	Мощность	Земельный участок	Год ввода
Гкал/ч								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Курильский городской округ"							
1	г. Курильск, котельная	автономная газификация	2023	5,0	2023	10,0	определен	2023
2	с.Рейдово	автономная газификация	2023	10,8	2023	4,2	определен	2023
3	с.Китовое	автономная газификация	2023	1,0	2023	6,0	не сформирован	2023
	ИТОГО по МО			16,8		20,2		