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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
694530 Сахалинская область, г. Курильск ул. Охотская, 5A
тел., факс 8(42454)42403 Email: kurilsk.kso@gmail.com

	
	      Исх.: № 43 от 19.04.2017 г. 

	
	
Главе администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
Г.В. Митрику



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

На основании пункта 3.1 Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования «Курильский городской округ» на 2016 год, в соответствии с программой контрольного мероприятия от «01» декабря 2016 года Контрольно-счётным органом муниципального образования «Курильский городской округ» проведено контрольное мероприятие «Проверка законности использования бюджетных средств на мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации жилищного фонда, предусмотренному по подразделу БК РФ «Жилищное хозяйство» в 2014, 2015 годах»
Контрольное мероприятие проведено в период с «05» декабря 2016 года по «20» февраля 2017 года.
В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение соглашения о предоставлении субсидии №343 от 30.05.2014, заключенного между администрацией муниципального образования «Курильский городской округ» (далее администрация МО «КГО») и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, постановления администрации МО «КГО» от 28.07.2014 №737 «Об утверждении плана мероприятий по развитию муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014-2016 годы» фактический объем затрат превышает утвержденный по отдельным мероприятиям в общем размере 5 353,29 тыс. руб., в том числе:
	№
	Наименование мероприятий
	План по соглашению на 2014 год
	Факт 2014
	Отклонение

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	областной бюджет
	местный бюджет
	
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1
	с. Китовое ул. Пограничная 1а
	210,00
	198,90
	11,10
	210,03
	198,90
	11,13
	-0,03

	2
	г. Курильск ул. Строительная 1
	3 086,00
	2 922,50
	163,60
	3 098,02
	652,00
	48,42
	-12,02

	3
	
	
	
	
	
	2 270,50
	127,09
	

	4
	г. Курильск Кооперативная 2а
	901,10
	853,30
	47,80
	905,62
	857,62
	48,00
	-4,52

	5
	с. Рейдово ул. Зеленая 6
	7 564,10
	7 163,20
	400,90
	7 564,14
	7 163,24
	400,90
	-0,04

	6
	с. Китовое ул. Молодежная 4
	7 711,60
	7 302,90
	408,70
	13 048,23
	12 364,13
	684,10
	-5 336,63

	7
	с. Рейдово Курильское шоссе 5
	2 005,10
	1 898,90
	106,30
	2 005,13
	1 898,85
	106,27
	-0,03

	8
	г. Курильск Сахалинская 15
	191,00
	180,90
	10,10
	191,03
	180,90
	10,13
	-0,03

	 
	Итого:
	21 668,90
	 
	 
	27 022,19
	 
	 
	-5 353,29


2. В нарушение ст.162, п.3 ст.219 Бюджетного кодекса РФ, администрацией МО «КГО» приняты бюджетные обязательства в размерах, превышающие утвержденные бюджетные ассигнования, установленные соглашением о предоставлении субсидии №343 от 30.05.2014. Нарушение допущено в связи с заключением муниципального контракта №0361300010714000062 от 06.08.2014 на сумму 29 941,06 тыс. руб., что превышает объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт объектов по адресу «с. Китовое ул. Молодежная 3,4» на 6 974,56 тыс. руб.
В соответствии со ст. 15.15.10. КоАП РФ, принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств влечет наложение административного штрафа.
3. В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курильского городского округа, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» № 709 от 11 июля 2014 г кассовое исполнение, указанное в отчете о результатах реализации муниципальной программы за 2015 год, не соответствует кассовому исполнению, в соответствии с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» за 2015 год, утвержденного решением Собрания Курильского городского округа от 08.09.2016 № 44. Перечень мероприятий в отчете о результатах реализации муниципальной программы за 2015 год не соответствует перечню мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение населения муниципального образования «Курильский городской округ» качественными услугами ЖКХ на 2015-2020 годы», в редакции постановления администрации МО «КГО» от 04.08.2016 №785. Также в приложении к отчету отсутствует пояснительная записка.
4. В нарушение Порядка предоставления и расходования субсидии управляющими организациями на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденного постановлением администрации МО «КГО» от 22 апреля 2015 г. № 339, отчет ООО «УК «Чистый город» об использовании средств субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда не содержит информацию, соответствующую требованиям, установленным соглашением №1 от 17.05.2015 г. 
5. В нарушение п.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), администрацией МО «КГО» Администрацией не были предъявлены подрядчику требования об оплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ:
	Контракт
	Санкции
	Сумма
	Подрядчик

	МК №0361300010714000042 (Строительная 1)
	пеня
	178 408,16
	ООО «Авантажстрой»

	МК №0361300010714000042 (Набережная 7)
	неустойка
	267 612,81
	ООО «Авантажстрой»

	МК №0361300010714000042 (Набережная 7)
	пеня
	146 372,99
	ООО «Авантажстрой»

	МК №0361300010713000278
	пеня
	3 174,93
	ООО «Алмаз»

	МК №0361300010715000136
	пеня
	93 023,88
	ООО «Фаворит»

	МК №0361300010715000093
	пеня
	56 322,73
	ИП Родионов Р.В.

	МК №0361300010714000062
	пеня
	74 802,13
	ООО «Легион»

	Итого:
	819 717,63
	


6. В нарушение ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», стоимость выполненных работ по объекту «с. Рейдово Советская 10» превысила цену договора на 4000,00 рублей.
В соответствии с ч.10 ст.7.32 КоАП РФ, приемка выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено подрядчиком, и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.
7. В нарушение соглашения предоставления и расходования субсидии, получателем субсидии ООО «УК «Чистый город»:
· представлены акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта «с. Китовое ул. Молодежная 3» (КС-2) на сумму 2993,90 тыс. руб., что превысило плановые показатели на 212,10 тыс. руб., в том числе 209,97 тыс. руб. за счет средств областного бюджета 2,12 тыс. руб. – за счет местного;
· мероприятие «с. Рейдово Зеленая 3», не выполнено, на сумму 332,930 тыс. руб.
С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований»

ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Усилить контроль по достижению заданного результата при использовании запланированного объема средств.
2. Несоответствие фактических расходов бюджетных средств, в результате выполнения мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда, планируемым расходам, обосновать с предоставлением документов по следующим объектам:
	№
	Наименование мероприятий
	Запланированный объем средств (тыс. руб.)
	Фактический объем средств (тыс. руб.)
	Отклонение (тыс. руб.)

	1
	г. Курильск Строительная 1
	3 086,00
	3 098,02
	-12,02

	2
	г. Курильск Кооперативная 2а
	901,10
	905,62
	-4,52

	3
	с. Китовое Молодежная 4
	7 711,60
	13 048,23
	-5 336,63

	4
	с. Китовое Молодежная 3
	2 781,80
	2 993,90
	-212,10

	5
	с. Рейдово Советская 10
	83, 33
	87, 33
	-4,00

	6
	с. Рейдово Зеленая 3
	332,930
	0,00
	332,930


3. Предоставить в контрольно-счетный орган в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курильского городского округа, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» № 709 от 11 июля 2014 г отчетность по реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение населения муниципального образования «Курильский городской округ» качественными услугами ЖКХ на 2015-2020 годы» за 2015 год и пояснительную записку. 
4. Предоставить отчет об использовании средств субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда ООО «УК «Чистый город» по соглашению №1 от 17.05.2015 г. с развернутыми данными по каждому мероприятию.
5. Провести работу по взысканию неустоек с подрядных организаций, указанных в данном представлении, за нарушение сроков выполнения работ. Усилить контроль по выполнению подрядными организациями обязательств в рамках заключенных с администрацией МО «КГО» договоров на проведение капитального ремонта, а также оперативно проводить претензионно-исковую работу. 
6. Принять меры дисциплинарного взыскания в отношении лиц, виновных в указанных выше нарушениях.
7. Обеспечить соблюдение принципа эффективности и рациональности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

О принятом по настоящему представлению решении и о мерах по его реализации необходимо уведомить Контрольно-счетный орган в срок до «28» апреля 2017 года.



Председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования «Курильский городской округ»              	             И.С. Пузанова
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