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	      Исх.: №  56 от 01.07.2016 г. 


Заключение 

на проект постановления
 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015-2020 годы»
Заключение контрольно-счетного органа муниципального образования «Курильский городской округ» (далее – КСО) подготовлено по результатам проведенной экспертизы на проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015-2020 годы» (далее – Проект постановления).
Проведение экспертизы представленной Программы проводилось на основании статьи 157 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пункта 7 части 2 статьи 9 Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", пункта 7 части 1 статьи 8 Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденного решением Собрания Курильского городского округа от 15.03.2012 № 26, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Курильский городской округ», утвержденным решением Собрания Курильского городского округа, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Курильского городского округа, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 11.07.2014 № 709 (далее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности МЦП).
Настоящим Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 07.08.2015 № 705 (далее – Программа). Согласно пояснительной записке, представленной разработчиком Проекта постановления, изменения вносятся в объемы финансового обеспечения реализации мероприятий Программы в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Собрания Курильского городского округа от 17.12. 2015 № 100 «О бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2016 год» (в ред. решения от 17.06.2016 № 35).

  Проведенная экспертиза показала на наличие недостатков, которые могут быть устранены до принятия Программы:

  В нарушение норм ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, п. 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности МЦП, объемы финансирования мероприятий Программы, предлагаемые Проектом постановления, не согласуются с плановыми бюджетными ассигнованиями на реализацию Программы, утвержденными решениями Собрания Курильского городского округа от 17.12.2015 № 98 «О внесении изменений в решение Собрания Курильского городского округа от 01.12.2014 № 99 (в ред. от 29.04.2015 № 39, от 17.08.2015 № 65, от 17.09.2015 № 72) «О бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение о бюджете на 2015 год), от 17.12.2015 № 100 «О бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2016 год» (в ред. решения от 17.06.2016 № 35) (далее – решение о бюджете на 2016 год) (таблица 1).
	
	
	
	
	
	
	(тыс.руб.)

	
	проект постановления (бюджетные ассигнования на 2015 год)
	решение о бюджете на 2015 год


	отклонения (гр.2-гр.3)
	проект постановления (бюджетные ассигнования на 2016 год)
	решение о бюджете на 2016 год
	отклонения (гр.5-гр.6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа  «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015–2020 годы», итого 
	302 447,49
	308 038,98
	-5 591,49
	268 049,97
	271 850,97
	-3 801,00

	Асфальтирование дорог МО Курильский городской округ
	32 907,98
	32 907,98
	0,00
	101 010,10
	101 010,10
	0,00

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	… областной бюджет
	 
	0,00
	0,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00

	… местный бюджет
	32 907,98
	32 907,98
	0,00
	1 010,10
	1 010,10
	0,00

	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 
	81 404,84
	81 404,84
	0,00
	77 106,30
	77 106,30
	0,00

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	… областной бюджет
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	… местный бюджет
	81 404,84
	81 404,84
	0,00
	77 106,30
	77 106,30
	0,00

	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов 
	40 494,82
	40 494,82
	0,00
	84 342,08
	88 303,02
	-3 960,94

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	… областной бюджет
	32 947,00
	32 947,00
	0,00
	75 111,90
	69 684,10
	5 427,80

	… местный бюджет
	7 547,82
	7 547,82
	0,00
	9 230,18
	18 618,92
	-9 388,74

	Реконструкция автомобильной дороги Курильск-Рейдово, о.Итуруп (подъезд к складу ГСМ с.Китовый)
	147 639,85
	153 231,34
	-5 591,49
	5 591,49
	5 431,55
	159,94

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	… областной бюджет
	143 308,07
	148 739,62
	-5 431,55
	5 431,55
	5 431,55
	0,00

	… местный бюджет
	4 331,78
	4 491,72
	-159,94
	159,94
	 
	159,94

	Асфальтирование подъездной дороги к аэропорту Итуруп, о.Итуруп, в т.ч. разработка проектно-сметной документации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	… областной бюджет
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00

	… местный бюджет
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00


   Таким образом, показатели ресурсного обеспечения реализации мероприятий Программы, предлагаемые Проектом постановления и отраженные в Паспорте Программы, в Приложениях 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных средств», 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы» к Программе, требуют приведения их в соответствии с плановыми бюджетными ассигнованиями, утвержденными решениями о бюджете на соответствующий финансовый период. Также, в связи с изменениями объемов финансирования необходимо внести соответствующие изменения в Приложения 1 «План-график реализации муниципальной программы…», 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы…» к Программе. Однако, настоящим Проектом постановления указанные изменения не предусматриваются.  
   В Проекте постановления также не были учтены изменения в другие Приложения к Программе, необходимость в которых вызвана предлагаемыми Проектом постановления изменениями.    
   1. В Приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы…» к Программе:

   1.1. В п. 1.1. п. 1 для мероприятия «Асфальтирование дорог МО Курильский городской округ» срок реализации определен в рамках 2015 года, тогда как ресурсное обеспечение, предлагаемое Проектом постановления, предполагает реализацию указанного мероприятия в период 2015-2016 годов.

   1.2. В п. 1.3. п. 1 для мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» срок реализации определен в рамках 2015 года, тогда как ресурсное обеспечение, предлагаемое Проектом постановления, предполагает реализацию указанного мероприятия в период 2015-2020 годов.

   1.3. В п.п. 1.4. п. 1 для мероприятия «Реконструкция автомобильной дороги Курильск-Рейдово, о. Итуруп (подъезд к складу ГСМ с. Китовый)» срок реализации определен  в рамках 2015 года, тогда как ресурсное обеспечение, предлагаемое Проектом постановления, предполагает реализацию указанного мероприятия в период 2015-2016 годов.

   1.4. В п.п. 1.5., 1.6. предусмотрены программные мероприятия со сроком реализации в 2015 году, не обеспеченные финансированием ни первоначальным решением о бюджете на 2015 год и ни последующими его изменениями.   

   1.5. В нарушение требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности МЦП не отражены значения ожидаемого непосредственного результата по годам реализации программных мероприятий. 

   1.6. В нарушение требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности МЦП значения ожидаемых непосредственных результатов по всем программным мероприятиям, указанным в настоящем Приложении не соответствуют индикаторам, утвержденным Приложением 3 «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы …» к Программе. 
   2. В Приложении 5 «Информация по объектам капитального строительства муниципальной программы…» к Программе:

   2.1. В связи с изменениями объемов финансирования реализации программных мероприятий, предлагаемых Проектом постановления, не приводятся в соответствие показатели объемов финансирования, содержащих в указанном Приложении.

   2.2. В п.п. 1.3., 1.4. п.1 отражены объекты с указанием объемов финансирования и срока их реализации – 2015 год, не обеспеченных финансированием ни первоначальным решением о бюджете на 2015 год и ни последующими его изменениями.  
   3. Финансовые показатели, отраженные в разделе 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы не соответствуют предлагаемым Проектом постановления изменениям.         

По результатам проведенной экспертизы КСО предлагает:
1. Разработчику Программы рассмотреть замечания, изложенные в заключении, и учесть в Программе. 
О результатах рассмотрения предложений по настоящему заключению и принятых мерах необходимо проинформировать КСО Курильского городского округа в течение 30 дней со дня его получения.

            Председатель контрольно-счетного 
            органа муниципального образования 

            «Курильский городской округ»                                                                               И.С. Пузанова
