ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка освоения средств бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Курильский городской округ» на 2018-2025 годы», проведение анализа эффективности программы в период 2018 – 2020 г.г.»
 (наименование контрольного мероприятия)

г. Курильск                                                                                                 «28» июня 2022 г.
Основание для проведения контрольного мероприятия: п.п. 3.1. п. 3 Плана работы Контрольно-счётного органа муниципального образования «Курильский городской округ» на 2021 год, программа проведения контрольного мероприятия.  
Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Курильский городской округ», в период 2018 - 2020 годов.
Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального образования «Курильский городской округ» (далее – Администрация). 
Проверяемый период деятельности: 2018, 2019, 2020 годы.
  Срок проведения контрольного мероприятия: с 05 июля 2021 года по 30 августа 2021 года, с 20 сентября 2021 года по 28 сентября 2021 года, с 16.11.2021 года по 19.11.2021 года.

              По результатам проверки КСО Курильского городского округа составлен акт проверки освоения средств бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Курильский городской округ» на 2018-2025 годы», проведение анализа эффективности программы в период 2018 – 2020 г.г.» от 23.11.2021 (далее – Акт проверки). Акт проверки главой муниципального образования «Курильский городской округ» Рокотовым В.А., главным бухгалтером муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия г. Курильска» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия г. Курильска») Пакуловой Е.А., не подписан. Акт проверки без пояснений и разногласий возвращен в КСО Курильского городского округа 22.12.2021 года. 
По результатам проверки КСО Курильского городского округа внесено представление от 28.12.2021 № 2-02/164 на главу муниципального образования «Курильский городской округ» об устранении выявленных настоящей проверкой нарушений и о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушениях, выявленных настоящей проверкой. 
Результаты проверки:
Основная нормативно-правовая база контрольного мероприятия:

· Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);
· Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ);
· федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);

· федеральный закон от 07.02.2012 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
· приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция 174н);

· приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – Приказ 52н);
· положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Курильский городской округ», утвержденное решением  Собрания  Курильского городского округа от 20.07.2012 № 64 (далее – Положение о бюджетном процессе);

· положение о контрольно-счетном органе муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденное решением Собрания муниципального образования «Курильский городской округ» от 15.03.2012 № 26;
· положение об организации учета муниципального имущества и ведении Реестра имущества муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденного решением Собрания Курильского городского округа от 14.05.2015 № 41 (далее – Положение об организации учета муниципального имущества и ведении Реестра имущества);

· порядок проведения эффективности реализации муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 11.07.2014 № 709 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Курильского городского округа» (с изм., внес. постановлением от 17.01.2018 № 13) (далее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности МЦП);

· решение Собрания Курильского городского округа от 06.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 25.12.2018 № 35) (далее – Решение о бюджете 2018);
· решение Собрания Курильского городского округа от 21.12.2018 № 28 «О бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 05.06.2019 № 24, от 25.12.2019 № 87) (далее – Решение о бюджете 2019);
· решение Собрания Курильского городского округа от 05.12.2019 № 83 «О бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 16.04.2020 № 12, от 16.09.2020 № 45, от 25.12.2020 № 72) (далее – Решение о бюджете 2020).
Проверка полноты реализации полномочий главного распорядителя бюджетных средств, ответственных исполнителей программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Курильский городской округ», определенных Бюджетным кодексом РФ и другими нормативными актами.

  Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Курильский городской округ» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 29.12.2017 № 1505 (с изм., внес. постановлениями от 17.08.2018 № 795, от 29.03.2019 № 320, от 31.10.2019 № 1082, от 12.10.2020 № 842, от 05.11.2020 № 978) (далее – Программа). 

 В соответствии с Решением о бюджете 2018, с Решением о бюджете 2019, с Решением о бюджете 2020 главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденных на реализацию Программы, является Администрация. Ответственным исполнителем Программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации. В проверяемый период в первоначально утвержденную Программу 5 раз вносились изменения, затрагивающие все разделы паспорта и текстовой части Программы. В результате вносимых изменений неоднократно менялся перечень программных мероприятий и объемы ресурсного обеспечения (Приложения 1, 2 к Отчету).   

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 179 БК РФ, п. 2 ст. 31 Положения о бюджетном процессе, ежегодно должна проводиться оценка эффективности реализации муниципальной программы в порядке, установленном администрацией муниципального образования. Порядком разработки, реализации и оценки эффективности МЦП также установлены требования по формированию и предоставлению отчетности по реализации муниципальных программ.  

В ходе проверки установлено, что отчетность за 2018, 2019, 2020 годы не соответствовала требованиями к содержанию информации, а именно пояснительная записка не содержала в себе информацию о реализации всех мероприятий, включенных в план-график реализации муниципальной программы (конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки), не содержала в себе аналитической информации о причинах неисполнения мероприятий, не освоения средств, не достижения планируемых значений индикаторов, а также информацию о принимаемых мерах по устранению причин, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы, информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах указанных изменений, информацию о предложениях по дальнейшей реализации муниципальной программы. Оценка эффективности Программы за 2018, 2019, 2020 годы ответственным исполнителем не производилась.

В соответствии с п. 2 ст. 179 БК РФ, ст. 31 Положения о бюджетном процессе объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета по соответствующей каждой муниципальной целевой программе (подпрограмме) целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с постановлением администрации Курильского городского округа. В соответствии с вышеуказанными нормами Решением о бюджете 2018, Решением о бюджете 2019, Решением о бюджете 2020 объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утвержден в составе ведомственной структуры расходов бюджета, а также в Приложении № 7 «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ из бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» на …» к Решению о бюджете 2018, к Решению о бюджете 2019, в Приложении № 6 «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ из бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» на 2020 год» к Решению о бюджете 2020. В соответствии со ст. 179 БК РФ муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления в его в силу. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности МЦП в случае несоответствия заявленных в муниципальной программе объемов финансирования объемам средств, утвержденных решением Собрания Курильского городского округа о бюджете на реализацию мероприятий муниципальной программы, ответственный исполнитель соответствующей программы обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу. В нарушение указанных норм внесение изменений в объемы ресурсного обеспечения реализации мероприятий Программы осуществлялось с существенными нарушениями установленных сроков (таблица 1).

таб. 1 (тыс. руб.)

	постановление
	решение о бюджете 

	дата, №
	сумма ресурсного обеспечения реализации Программы
	дата, №
	сумма ресурсного обеспечения реализации Программы

	на 2018 год

	29.12.2017 № 1505
	84 785,00
	06.12.2017 № 104
	0,00

	17.08.2018 № 795
	24 858,76
	25.12.2018 № 35
	0,00

	29.03.2019 № 320
	0,00
	--------------
	------------

	на 2019 год

	17.08.2018 № 795
	56 685,00
	21.12.2018 № 28
	973,00


	29.03.2019 № 320
	27 010,00
	05.06.2019 № 24
	27 010,00

	31.10.2019 № 1082
	48 710,00
	25.12.2019 № 87
	40 154,40

	12.10.2020 № 842
	40 154,40
	--------------
	------------

	на 2020 год

	31.10.2019 № 1082
	75 610,75
	05.12.2019 № 83
	46 223,90

	12.10.2020 № 842
	108 371,40
	16.04.2020 № 12
	108 371,40

	05.11.2020 № 978
	102 305,30
	15.09.2019 № 45
	111 829,39

	23.04.2021 № 289
	91 486,43
	25.12.2020 № 72
	91 486,43


2. Анализ достижения поставленных ожидаемых результатов и целевых показателей в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Курильский городской округ»

 Приложением 2 к Программе утверждены целевые индикаторы, которые должны количественно характеризовать ход реализации Программы, решение основных задач и достижения целей Программы. Отчетными данными за 2018,2019,2020 годы по достижению плановых индикаторов, утвержденных Программой, на этапе проведения проверки, Администрация не располагала. Отчеты по реализации Программы, представленные Администрацией к проверке, не содержат в себе фактически достигнутых количественных показателей по утвержденным Программой индикаторам. Оценка эффективности реализации Программы за проверяемый период Администрацией не проводилась. 

В ходе контрольного мероприятия установлена невозможность провести анализ достижения поставленных ожидаемых результатов и целевых показателей в рамках выполнения мероприятий Программы, по 7 индикаторам из 11 утвержденных Программой, в виду отсутствия базовых значений по большинству утвержденных Программой индикаторов, в том числе по индикаторам:

«Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий»,

«Доля скверов и площадей, обустроенных в соответствии с планом благоустройства на текущий год»,

«Доля детских и спортивных площадок, стоящих на балансе муниципалитета, в отношении которых принимаются меры по их содержанию, от общего количества детских и спортивных площадок, стоящих на балансе муниципалитета»,

«Доля площади скверов и территорий Курильского городского округа, в том числе дворовых территорий, в отношении которых принимаются меры по их содержанию от общей площади скверов и территорий»,

«Обеспечение санитарных и экологических требований к содержанию мест погребения»,

«Соблюдение условий санитарно-эпидемиологического благополучия населения (%),

«Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии»

Для проведения оценки достижения плановых значений указанных показателей необходимо наличие Плана благоустройства территорий муниципального образования «Курильский городской округ» на соответствующий период, сведения об общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018,2019,2020 года, наличие критерии оценки качества ремонта (капитального ремонта) дворовых территорий муниципального образования «Курильский городской округ». Требования к наличию указанных документов и сведений установлены Программой. Указанные документы и сведения в Администрации отсутствуют.    

В 2018 году Программа не реализовывалась в целом по всем запланированным мероприятиям, в указанной связи, предусмотренные Программой целевые индикаторы, возможные к оценке, достигнуты не были. В 2019,2020 годах из 4 целевых индикаторов, возможных к оценке на основании количественных результатов выполнения заключенных в рамках мероприятий Программы, только по 2 целевым индикаторам можно оценить выполнение в полном объеме, при степени достижения планового значения индикатора (показателя) Программы более 0,95 от запланированного
, а именно:

 по целевому индикатору «Благоустройство дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов» в 2019 степень достижения планового значения индикатора (показателя) Программы составила 1 от запланированного. При этом в 2020 году степень запланированного значения равна 0;

по целевому индикатору «Устройство, содержание и ремонт объектов уличного освещения и световой наружной иллюминации (протяженность)» в 2020 степень достижения планового значения индикатора (показателя) Программы составила 1 от запланированного. При этом в 2019 году степень запланированного значения равна 0.

Показатели фактического достижения утвержденных Программой целевых индикаторов являются ключевыми показателями в комплексной оценке результатов реализации Программы в отчетном периоде, которая в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности МЦП, проводится  по каждому программному мероприятию по трем критериям - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей), степень реализации мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, для получения интегрального показателя эффективности.    

Основываясь на изложенные факты, свидетельствующие об отсутствии требуемых данных, не представляется возможным провести анализ достижения поставленных ожидаемых результатов и целевых показателей в рамках выполнения мероприятий Программы (Приложение 2.1. к Отчету). 

3. Проверка обоснованности и законности расходования бюджетных средств, проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации мероприятий Программы. 

Общий объем финансирования на период 2018-2020 г. г., определенный паспортом Программы в редакциях соответствующих годов проверяемого периода, составил 175 874,16 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 3 048,90 тыс. руб.;

             - за счет средств областного бюджета – 125 428,90 тыс. руб.;

             - за счет средств местного бюджета – 47 396,26 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, утвержденных Решением о бюджете 2018, Решением о бюджете 2019, Решением о бюджете 2020 составил 131 640,83 тыс. руб. (74,85% от объема финансирования, предусмотренного паспортом Программы), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 4 032,70 тыс. руб. (132,27 % от объема финансирования, предусмотренного паспортом Программы);

             - за счет средств областного бюджета – 71 649,90 тыс. руб. (57,13 % от объема финансирования, предусмотренного паспортом Программы);

             - за счет средств местного бюджета – 55 958,23 тыс. руб.

  Бюджетные ассигнования на реализацию Программы освоены за проверяемый период в целом на 98,34 % от утвержденного Решениями о бюджете объема бюджетных ассигнований, что в общей сумме составило 130 291,72 тыс. руб., в том числе по бюджетным источникам:


  - за счет средств федерального бюджета кассовый расход на реализацию Программы составил 4 022,53 тыс. руб. или 99,75 % от запланированного Решениями о бюджете объема финансирования за счет данного источника финансирования;


  - за счет средств областного бюджета кассовый расход на реализацию Программы составил 71 240,03 тыс. руб. или 99,43 % от запланированного Решениями о бюджете объема финансирования за счет данного источника финансирования;


  - за счет средств местного бюджета кассовый расход на реализацию Программы составил 55 029,16 тыс. руб. или 98,34 % от запланированного Решениями о бюджете объема финансирования за счет данного источника финансирования (таблица 2).

таб.2 (тыс. руб.)

	наименование мероприятия
	предусмотрено Паспортом Программы*, тыс. руб.
	утверждено решением о бюджете, тыс. руб.
	кассовые расходы,  

тыс. руб.
	% реализации мероприятий

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	к Паспорту программы
	к утвержденному решению о бюджете

	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2018
	24 858,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	24 598,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	местный бюджет
	260,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2019
	48 710,00
	40 154,40
	39 871,62
	81,86
	99,30

	областной бюджет
	47 737,10
	39 181,40
	39 081,41
	81,87
	99,74

	местный бюджет
	972,90
	973,00
	790,21
	81,22
	81,21

	2020
	102 305,40
	91 486,43
	90 420,10
	88,38
	98,83

	федеральный бюджет
	3 048,90
	4 032,70
	4 022,53
	131,93
	99,75

	областной бюджет
	53 093,80
	32 468,50
	32 158,62
	60,57
	99,05

	местный бюджет
	46 162,60
	54 985,23
	54 238,95
	117,50
	98,64

	Итого за проверяемый период
	175 874,16
	131 640,83
	130 291,72
	74,08
	98,98

	федеральный бюджет
	3 048,90
	4 032,70
	4 022,53
	131,93
	99,75

	областной бюджет
	125 428,90
	71 649,90
	71 240,03
	56,80
	99,43

	местный бюджет
	47 396,26
	55 958,23
	55 029,16
	116,10
	98,34

	*В соотношении с планом финансирования реализации Программы в редакции постановлений, принятых в соответствующем финансовом году:

	2018 год - в редакции изменений, внесенных постановлением от 17.08.2018 № 795
	
	

	2019 год - в редакции изменений, внесенных постановлением от 31.10.2019 № 1082
	
	

	2020 год - в редакции изменений, внесенных постановлением от 05.11.2020 № 978
	
	


Проверка расходования бюджетных средств на реализацию Программы осуществлялась на основании представленных к проверке копий договоров, муниципальных контрактов, копий счетов-фактур, накладных, актов, подтверждающих прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы, заявки на кассовый расход и платежные поручения.

В 2018 году средства бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» (далее – Бюджет) на реализацию мероприятий Программы не направлялись, обязательства в рамках реализации мероприятий Программы Администрацией не принимались. Кассовые расходы из Бюджета на реализацию мероприятий Программы за проверяемый период составили 130 291,72 тыс. руб. (2019 – 39 871,62 тыс. руб., 2020 – 90 420,10 тыс. руб.) (Приложение 3 к Отчету), в том числе по мероприятиям Программы:

1. Кассовые расходы на реализацию мероприятия Программы «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» в период 2019 - 2020 годов составили 50 234,42 тыс. руб.  (2019 – 24 829,15 тыс. руб., 2020 – 25 405,27 тыс. руб.). В ходе реализации указанного мероприятия Администрацией было заключено 6 муниципальных контрактов на ремонт дворовых территорий (из них 4 муниципальных контракта в 2019 году, 2 муниципальных контракта в 2020 году) по следующим адресам:

- г. Курильск, ул. Сахалинская, 10;

- г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28;

- г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д. 8, спортивная и детская площадка;

- с. Китовое, ул. Молодежная, 2;

- с. Рейдово, ул. Советская, 4.

Фактические расходы (сумма заключенных контактов) составили 52 616,47 тыс. руб., с учетом расторжения муниципального контракта на сумму 2 314,07 тыс. руб. Сумма неоплаченных Администрацией обязательств по заключенным контрактам по состоянию на 01.01.2021 составила 2 382,05 тыс. руб., в том числе неисполненные обязательства 2019 года – 2 071,10 тыс. руб., 2020 года – 310,95 тыс. руб.     

2. Кассовые расходы на реализацию мероприятия Программы «Устройство детских и спортивных площадок» в период 2019 - 2020 годов составили 22 126,83 тыс. руб.  (2019 – 15 042,48 тыс. руб., 2020 – 7 084,35 тыс. руб.). В ходе реализации указанного мероприятия Администрацией было заключено 6 муниципальных контрактов в 2019 году на устройство детских площадок по адресам:

- г. Курильск, ул. Полевого;

- с. Рейдово, ул. Лесная;

- г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, р-он д. 19;

- с. Горное, ДОС;

- г. Курильск, ул. Юбилейная;

- с. Китовое, ул. Молодежная.

Фактические расходы (сумма заключенных контактов) составили 22 177,27 тыс. руб. Сумма неоплаченных Администрацией обязательств по заключенным контрактам по состоянию на 01.01.2021 составила 50,42 тыс. руб., в том числе неисполненные обязательства 2019 года – 50,42 тыс. руб.     

3. Кассовые расходы на реализацию мероприятия Программы «Благоустройство общественных территорий» в период 2019 - 2020 годов составили 4 022,53 тыс. руб.  (2020 – 4 022,53 тыс. руб.). В ходе реализации указанного мероприятия Администрацией было заключено 2 муниципальных контракта в 2020 году на благоустройство общественной территории  по адресу: г. Курильск, ул. Кооперативная.  

Фактические расходы (сумма заключенных контактов) составили 4 022,53 тыс. руб., с учетом расторжения муниципального контракта на сумму 1 244,91 тыс. руб. Оплата по заключенным контрактам по состоянию на 01.01.2021, с учетом произведенного расторжения, Администрацией выполнена в полном объеме.   

4. Кассовые расходы на реализацию мероприятия Программы «Содержание скверов и территорий Курильского городского округа, в том числе дворовых территорий, уличное оформление» в период 2019 - 2020 годов составили 32 266,87 тыс. руб.  (2020 – 32 266,87 тыс. руб.). В ходе реализации указанного мероприятия Администрацией было заключено 27 муниципальных контрактов (из них 1 муниципальный контракт заключен в 2018 году, 4 муниципальных контракта заключены в 2019 году, 22 муниципальных контракта заключены в 2020 году), в том числе на выполнение следующих работ:

- содержание сети автомобильных дорог общего пользования, сети дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- устройство ограждения 400 м от здания почты до здания МБОУ СОШ г. Курильска;

- поставка остановочных пунктов и монтаж остановочных пунктов (МОУ ДОД «Детская школа искусств г. Курильска», с. Рейдово, с. Горное, с. Горячие Ключи, р-он водно-оздоровительного комплекса термальных вод «Жаркие воды»;

- поставка и установка санитарно-гигиенических комплексов (г. Курильск, ул. 60-лет Октября, с. Китовое, ул. Пограничная);

- устройство ограждения (МБДОУ «Золотая рыбка»);

- содержание пешеходной зоны г. Курильск – с. Китовое;

- благоустройство территории по ул. Евдокимова г. Курильска;

  - благоустройство клумб (здание Администрации);

  - вырубка мелколесья;

  - устройство смотровой площадки в районе магазина «Меркурий» г. Курильск;

  - благоустройство территории Смотровая площадка;

  - приобретение, монтаж, демонтаж флагов, кронштейнов под флаги;

  - приобретение и поставка праздничных конструкций;

  - монтаж, оформление и демонтаж новогодних елок и конструкций;

  - приобретение и поставка арт-объекта «Победа» и консолей;

  - перевозка контейнеров для мусора.         

Фактические расходы (сумма заключенных контактов) составили 32 283,82 тыс. руб. Оплата по заключенным контрактам по состоянию на 01.01.2021 Администрацией выполнена в полном объеме.   

5. Кассовые расходы на реализацию мероприятия Программы «Обустройство скверов и площадей, озеленение территории муниципального образования «Курильский городской округ» в период 2019 - 2020 годов составили 11 685,57 тыс. руб. (2020 – 11 685,57 тыс. руб.). В ходе реализации указанного мероприятия Администрацией было заключено 6 муниципальных контрактов (из них 1 муниципальный контракт заключен в 2019 году, 5 муниципальных контрактов заключено в 2020 году) на обустройство и скверов, площадей МО, озеленение территории, в том числе:

- содержание скверов;

- новогоднее оформление сквера в с. Китовое и ремонт ели;

- содержание зеленой зоны в районе Расчетно-кассового центра и Аптеки № 41 в г. Курильске;

- приобретение, поставка, монтаж и подключение декоративных цветов для оформления конструкции «Дерево» г. Курильск.  

Фактические расходы (сумма заключенных контактов) составили 11 685,57 тыс. руб., с учетом расторжения муниципального контракта на сумму 211,52 тыс. руб. Оплата по заключенным контрактам по состоянию на 01.01.2021, с учетом произведенного расторжения, Администрацией выполнена в полном объеме.   

6. Кассовые расходы на реализацию мероприятия Программы «Уличное освещение» в период 2019 - 2020 годов составили 7 051,51 тыс. руб.  (2020 – 7 051,51 тыс. руб.). В ходе реализации указанного мероприятия Администрацией было заключено 5 муниципальных контрактов (из них 4 муниципальных контракта заключены в 2019 году, 1 муниципальный контракт заключен в 2020 году) на содержание, ремонт, оплату за электроэнергию. 

Фактические расходы (сумма заключенных контактов) составили 11 498,81 тыс. руб. Сумма неоплаченных Администрацией обязательств по заключенным контрактам по состоянию на 01.01.2021 составила 4 447,30 тыс. руб., в том числе неисполненные обязательства 2020 года – 4 447,30 тыс. руб.   

7. Кассовые расходы на реализацию мероприятия Программы «Благоустройство и содержание муниципальных кладбищ г. Курильска, с. Рейдовой…» в период 2019 - 2020 годов составили 2 570,94 тыс. руб.  (2020 – 2 570,94 тыс. руб.). В ходе реализации указанного мероприятия Администрацией было заключено 5 муниципальных контрактов в 2020 году, в том числе:

- содержание мест захоронения;

- приобретение и установка резервуара для воды;

- приобретение и установка памятников.   

Фактические расходы (сумма заключенных контактов) составили 3 388,12 тыс. руб. Сумма неоплаченных Администрацией обязательств по заключенным контрактам по состоянию на 01.01.2021 составила 817,19 тыс. руб., в том числе неисполненные обязательства 2020 года – 817,19 тыс. руб.   

8. Кассовые расходы на реализацию мероприятия Программы «Мероприятия по уборке крупногабаритного мусора. Снос бесхозных строений» в период 2019 - 2020 годов составили 333,07 тыс. руб.  (2020 – 333,07 тыс. руб.). В ходе реализации указанного мероприятия Администрацией было заключено 2 муниципальных контракта в 2020 году.

Фактические расходы (сумма заключенных контактов) составили 333,07 тыс. руб. Оплата по заключенным контрактам по состоянию на 01.01.2021, с учетом произведенного расторжения, Администрацией выполнена в полном объеме.   

С целью определения фактического наличия объектов и составляющих их элементов, созданных за счет средств Программы в проверяемый период, специалистами КСО Курильского городского округа при участии специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации и специалиста департамента по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» (далее – ДУМИ) произведено визуальное обследование и контрольные обмеры по 17 объектам (детские и спортивные площадки, обустройства мест общего пользования (зоны отдыха) – 9 объектов, скверы и парковые зоны – 8 объектов), в результате чего, составлены акты визуального обследования с приложением фотографических материалов (Приложение 4 к Отчету).
В ходе проверки объектов установлено следующее.

  1. Объекты «Детская площадка», расположенные по адресу: г. Курильск, ул. Заречная, в районе дома 7, «Детская и спортивная площадка», расположенный по адресу: г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола в районе дома 19, устройство которых осуществлялось в рамках муниципального контракта от 14.10.2019 № 0361300010719000069_211002. Сумма произведенных расходов из Бюджета на оплату муниципального контракта составила 2 593,11 тыс. руб. Проверкой фактического наличия составляющих игровых и спортивных элементов, а так же элементов благоустройства по наименованию и количеству согласно актам о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 19.12.2019 №№ 1, 2, 3,4, от 24.04.2020 № 5, недостающих элементов не установлено. 
2. Объект «Детская площадка», расположенный по адресу: с. Китовое, ул. Молодежная, устройство которого осуществлялось в рамках муниципального контракта от 23.07.2019 № 0361300010719000041_211002. Сумма расходов из Бюджета на оплату муниципального контракта составила 2 596,49 тыс. руб.

Проверкой установлены факты несоответствия фактических объемов объекта объемам, подлежащим выполнению по муниципальному контракту и актам приемки выполненных работ от 30.04.2020 № 2, от 22.05.2020 № 3. Сумма неправомерных расходов по данному факту составила 20,44 тыс. руб. 
 3. Объект «Детская и спортивная площадка», расположенный по адресу: г. Курильск, ул. Полевого, устройство которого осуществлялось в рамках муниципальных контрактов от 21.08.2015 № 0361300010715000103-0209789-01 (далее – МК № 103), от 15.10.2014 № 0361300010714000093-0209789-01, от 21.10.2019 № 0361300010719000073_211002 (далее – МК № 73). Сумма расходов из Бюджета на оплату муниципального контракта составила 6 569,32 тыс. руб.

Проверкой установлены факты несоответствия фактических объемов объекта объемам, подлежащим выполнению по муниципальному контракту и актам приемки выполненных работ, выраженные в отсутствии должных к наличию элементов благоустройства. Сумма неправомерных расходов по данному факту составила 34,52 тыс. руб. 
  4. Объект «Детская и спортивная площадка», расположенный по адресу: г. Курильск, ул. Юбилейная, устройство которого осуществлялось в рамках муниципального контракта от  21.10.2019 № 0361300010719000073_211002. Сумма произведенных расходов из Бюджета на оплату муниципального контракта составила 2 593,11 тыс. руб.      

Проверкой фактического наличия составляющих игровых и спортивных элементов, а так же элементов благоустройства по наименованию и количеству согласно акту о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 31.03.2020 № 1, недостающих элементов не установлено.

  5. Объект «Детская и спортивная площадка», расположенный по адресу: с. Горное в районе ДОС, устройство которого осуществлялось в рамках муниципального контракта от 14.10.2019 № 0361300010719000070_211002. Сумма произведенных расходов из Бюджета на оплату муниципального контракта составила 2 818,24 тыс. руб.      
Проверкой установлены факты несоответствия фактических объемов объекта объемам, подлежащим выполнению по муниципальному контракту и акту приемки выполненных работ от 19.12.2019 №1. Сумма неправомерных расходов по данному факту составила 89,62 тыс. руб. 

6. Объект «Устройство детской и спортивной площадки», расположенный по адресу: с. Рейдово, ул. Лесная, устройство которого осуществлялось в рамках муниципальных контрактов от 21.11.2019 № 0361300010719000086_211002. Сумма расходов из Бюджета на оплату муниципального контракта составила 4 645,77 тыс. руб.
Проверкой установлены факты несоответствия фактических объемов объекта объемам, подлежащим выполнению по муниципальному контракту и актам приемки выполненных работ, выраженные в отсутствии должных к наличию элементов благоустройства. Сумма неправомерных расходов по данному факту составила 331,25 тыс. руб. 
7. Объект «Благоустройство общественной территории «Зона отдыха – Пиратская гавань», расположенный по адресу: г. Курильск, ул. Кооперативная, устройство которого осуществлялось в рамках муниципальных контрактов от 16.03.2020 № 0361300010720000014_211002, от 06.04.2020 № 0361300010720000019_211002. Сумма расходов из Бюджета на оплату муниципального контракта составила 4 022,53 тыс. руб., в том числе стоимость установленных на территории объекта светильников 1 004,60 тыс. руб.

В результате проведенного осмотра объекта установлено отсутствие работ по устройству бетонного основания площадки, озеленения площади зоны отдыха, установки уличных светильников, принятых согласно акту выполненных работ от 16.10.2020 № 1 в сумме 3 017,93 тыс. руб. Оплата по подписанному акту выполненных работ от 16.10.2020 № 1 в сумме 3 017,93 тыс. руб. произведена в полном объеме платежным поручение от 18.11.2020. По состоянию на 11.08.2021 объект был представлен в виде распланированной территории, засыпанной песком, при отсутствии работ, принятых согласно акту выполненных работ от 16.10.2020 № 1 (акт визуального осмотра объекта прилагается к Отчету). Сумма неправомерных расходов по данному факту составила 3 017,93 тыс. руб. 

8. Объект «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов» (Курильский район, с. Рейдовой, ул. Советская, 4), устройство которого осуществлялось в рамках муниципального контракта от 22.07.2020 № 0361300010719000054_211002. Сумма произведенных расходов из Бюджета на оплату муниципального контракта составила 8 183,16 тыс. руб.      
Проверкой установлены факты несоответствия фактических объемов объекта объемам, подлежащим выполнению по муниципальному контракту и акту приемки выполненных работ от 04.12.2020 № 3. Сумма неправомерных расходов по указанным фактам составила 609,79 тыс. руб. 

9. Объект «Смотровая площадка», расположенный по адресу: г. Курильск, ул. 60 лет Октября (в районе магазина «Меркурий»), устройство которого осуществлялось в рамках муниципальных контрактов от  14.08.2020 № 062/2020, от 16.10.2020 № 070/2020. Сумма произведенных расходов из Бюджета на оплату муниципального контракта составила 587,21 тыс. руб.      

Проверкой не установлены факты несоответствия фактических объемов объекта объемам, подлежащим выполнению по муниципальному контракту и актам приемки выполненных работ от 09.11.2020 № 1,2 .

10. Объекты «Санитарно-гигиенические комплексы», расположенные по адресам: с. Китовое, ул. Пограничная, г. Курильск, ул. 60 лет Октября, устройство которых осуществлялось в рамках муниципальных контрактов от 05.11.2019 № 0361300010719000078_211002, от 16.06.2020 № 040/2020, от 21.07.2020 № 053/2020. Сумма произведенных расходов из Бюджета на оплату муниципального контракта составила 3 194,33 тыс. руб.      

Проверкой не установлены факты несоответствия фактических объемов объекта объемам, подлежащим выполнению по муниципальным контрактам и актам приемки выполненных работ от 06.07.2020 № 1, от 20.08.2020 № 1.

11. Объект «Арт-объект «Победа», устройство которого осуществлялось в рамках муниципального контракта от 26.03.2020 № 0361300010720000016_211002. 

Проверкой не установлены факты несоответствия фактических объемов объекта объемам, подлежащим выполнению по муниципальным контрактам и актам приемки выполненных работ от 06.07.2020 № 1, от 20.08.2020 № 1.

12. Объект «Скверы, зеленые зоны». В рамках муниципальных контрактов от 10.04.2020 г № 0361300010720000009_211002 «Содержание скверов на территории МО «Курильский городской округ» и от 23.06.2020 г № 046/2020 «Содержание зеленой зоны от РКЦ г. Курильска до аптеки № 41» в 2020 г. проводились работы по содержанию следующих объектов:

- «Сквер созидателей», расположенный по адресу: г. Курильск, ул. Сахалинская;

- «Сквер имени Черных», расположенный по адресу:  г. Курильск, ул. Евдокимова;

- «Сквер Победы», расположенный по адресу:  г. Курильск, ул. Евдокимова;

- «Сквер около аптеки № 41», расположенный по адресу:  г. Курильск;

- «Площадка для отдыха», расположенный по адресу:  г. Курильск по ул. Сахалинская;

- «Сквер в с. Китовое», расположенный по адресу: с. Китовое;

- «Сквер в с. Рейдово», расположенный по адресу: с. Рейдово;

- «Зеленая зона от РКЦ г. Курильска до аптеки № 41», расположенный по адресу: г. Курильск.

В целом, факты осмотра подтверждают нахождение объектов по указанным адресам размещения. Произведенные замеры, подтверждают, что количественные показатели элементов, составляющих объекты, соответствуют показателям, заявленным в актах приемки выполненных работ. 

Вместе с тем, по объекту «Сквер в с. Китовое», установлено, что согласно актам приемки выполненных работ от 25.06.2020 № 10 и от 30.09.2020 № 20 проводились работы по стрижке живых изгородей общей площадью 291 м2 на общую стоимость 11,12 тыс. руб., которые оплачены в полном объеме. Фактически живая изгородь или кустарники, либо другая растительность для декоративного оформления и деления пространства на определённые зоны или ограждение территории на данном объекте отсутствует. Сумма неправомерных расходов по указанным фактам составила 11,12 тыс. руб. 
  Таким образом, в ходе проверки указанных выше объектов, реализованных в рамках мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Курильский городской округ» в период 2019 и 2020 годов, Администрацией допущено неправомерное использование бюджетных средств в общей сумме 4 114,67 тыс. руб. (таблица 3).

таб. 3 (тыс. руб.)

	наименование объекта
	сумма неправомерных средств

	 Объект «Детская площадка», расположенный по адресу: с. Китовое, ул. Молодежная
	20,44

	Объект «Детская и спортивная площадка», расположенный по адресу: г. Курильск, ул. Полевого
	34,52

	Объект «Детская и спортивная площадка», расположенный по адресу: г. Курильск, ул. Юбилейная
	89,62

	Объект «Устройство детской и спортивной площадки», расположенный по адресу: с. Рейдово, ул. Лесная,
	331,25

	Объект «Благоустройство общественной территории «Зона отдыха – Пиратская гавань», расположенный по адресу: г. Курильск, ул. Кооперативная
	3 017,93

	Объект «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов» (Курильский район, с. Рейдовой, ул. Советская, 4)
	609,79

	Объект «Скверы, зеленые зоны»
	11,12

	итого
	4 114,67


В результате визуального обследования объектов – детских и спортивных площадок, обустроенных и созданных в рамках мероприятий Программы за счет средств Бюджета, выявлено наличие видимых дефектов элементов, составляющих объекты, а именно, коррозийные повреждения металлических конструкций и узлов соединений, нарушение окрасочного слоя деревянных конструкций, нарушение целостности элементов конструкций, так же зафиксировано наличие песка, щебенки и мусора на объекте, наличие частичной деформации покрытия оснований площадок и пр. По данным Администрации и Департамента по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» обслуживание объектов, на которых расположены детские игровые и спортивные площадки, никем не осуществляется, ответственность за сохранность, функциональность и целостность объектов и составляющих их элементов ни за кем не закреплена. 

    Выборочной проверкой установлено систематическое нарушение сроков исполнения контрактов. Так, из 20 муниципальных контрактов по 13 контрактам (в 65% случаев) сроки окончания работ нарушены в среднем от 2 до 342 дней. 

Согласно условиям муниципальных контрактов датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная с дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Заказчик, в соответствии с условиями контракта, имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, без согласия Подрядчика, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту и (или) из денежных средств, внесенных Подрядчиком, в качестве обеспечения исполнения Контракта. По результатам выборочной проверки сумма не взысканной Администрацией пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по муниципальным контрактам, проверенным в рамках настоящего контрольного мероприятия, составила 258,57 тыс. руб.
4. Проверка полноты отражения хозяйственных операций в ходе реализации Программы, проверка достоверности бюджетной отчетности в части отражения данных по результатам реализации Программы. 

В соответствии с п. 23 Инструкции 157н сумма фактических затрат при приобретении, сооружении или изготовлении (создании) нефинансовых активов признается их первоначальной стоимостью.
В соответствии с п. 27 Инструкции 157н в случаях достройки, дооборудования, реконструкции объекта производится изменение его первоначальной (балансовой) стоимости. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, техническое перевооружение объекта нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ. В соответствии с требованиями Инструкции 157н объекты нефинансовых активов подлежат учету на соответствующих счетах Единого плана счетов по аналитическим группам синтетического счета объекта учета. В соответствии с п. 127, 130 Инструкции 157н вложения в нефинансовые активы, осуществляемые в целях создания (модернизации, реконструкции, технического перевооружения, достройки, дооборудования) объектов муниципального имущества, формирующих муниципальную казну, а также капитальные вложения в объекты незавершенного строительства, передаваемые в муниципальную казну, подлежат учету на счете 10601 «Вложения в основные средства» с последующим отражением их в балансовой стоимости объекта, в отношении которого были произведены работы по аналитическому коду группы синтетического счета 50 «Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны» и соответствующему аналитическому коду вида синтетического счета.


В ходе контрольного мероприятия были установлены факты отсутствия формирования фактически произведенных затрат (капитальных вложений (инвестиций), связанных со строительством новых объектов, приобретением основных средств, дооборудования существующих объектов, в объекты нефинансовых активов на счете 10601 «Вложения в основные средства» в отношении соответствующих объектов по 15 муниципальным контрактам, с последующим отражением их в балансовой стоимости объектов, в отношении которых были произведены работы (приложение 5 к Отчету). В бухгалтерском учете Администрации указанные расходы были отражены на счете 40102 «Расходы текущего финансового года» и списаны в конце финансового года на финансовый результат Администрации. Данные факты являются нарушением требований Инструкции 157н, в соответствии с которыми произведенные затраты в нефинансовые активы должны быть отражены на счете 10601 «Вложения в основные средства» с последующим отражением их в балансовой стоимости объекта, в отношении которого были произведены работы. В нарушение указанных норм балансовая стоимость объектов, в отношении которых были произведены работы в рамках муниципальных контрактов, на сумму произведенных затрат, по существующим объектам не увеличена, а вновь созданные объекты не сформированы. По указанным основаниям общая сумма затрат Бюджета по не учтенным объектам имущества по муниципальным контрактам в 2019, 2020 годах, заключенных в рамках реализации мероприятий Программы, и не обосновано списанным расходам, составила 74 620,50 тыс. руб. 


Указанные расходы не учитывались на счете 010601000 «Вложения в основные средства», а были сразу списаны в состав расходов текущего финансового года (счет 040120000), что повлекло за собой искажение бюджетной отчетности по форме 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» по состоянию на 01.01.2020, на 01.01.2021 по форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» по состоянию на 01.01.2020, на 01.01.2021, по форме 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита, главного администратора, администратора доходов» по состоянию на 01.01.2020, на 01.01.2021, по форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» по состоянию на 01.01.2020, на 01.01.2021.


В соответствии с п. 46 Инструкции 157н каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (далее - инвентарный номер) Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен лицом, ответственным за сохранность объекта имущества и (или) использование его по назначению (далее - ответственное лицо), в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краски или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. В случае если объект основного средства является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные элементы (конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом таком элементе (конструктивном предмете) должен быть обозначен инвентарный номер, присвоенный основному средству (сложному объекту, комплексу конструктивно-сочлененных предметов). В ходе визуального осмотра объектов установлено отсутствие инвентарных номеров на всех обследуемых объектах в рамках настоящего контрольного мероприятия.  


В соответствии п. 54 Инструкции 157н инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый инвентарный объект основных средств. Инвентарная карточка группового учета основных средств открывается на комплекс объектов основных средств. Форма инвентарной карточки и требования к ее оформлению утверждены Приказом 52н. В нарушение норм Инструкции 157н, Приказа 52н некоторые объекты, подлежащие проверке в рамках настоящего контрольного мероприятия, не имеют инвентарных карточек, а имеющиеся инвентарные карточки по объектам, на которых расположены детские и спортивные площадки, не отвечают требованиям к полноте информации, подлежащей отражению в инвентарной карточке – в инвентарных карточках отсутствуют сведения, характеризующие объекты, отсутствует информация о перечне элементов, составляющих указанные объекты. 

   В соответствии с п.п. 1.6. п. 1 Положения об организации учета муниципального имущества и ведении Реестра имущества, все объекты, составляющие казну муниципального образования «Курильский городской округ», подлежат учету в Реестре имущества независимо от вида объекта или его стоимости. Проверкой полноты учета, приобретенного Администрацией муниципального имущества за проверяемый период, основанной на представленных к проверке муниципальных контрактах, регистрах бюджетного учета, установлены факты отсутствия постановки объектов, полученных в ходе реализации мероприятий Программы, в состав имущества муниципальной казны, подлежащих учету как в бюджетном учете, так и в Реестре имущества муниципального образования «Курильский городской округ» (далее – Реестр имущества). В Реестре имущества по состоянию на 01.01.2021 не отражены 13 объектов, созданных в рамках муниципальных контрактов, на общую сумму 66 258,88 тыс. руб.  

 Так же установлены факты:

  - отсутствия изменения балансовой стоимости числящегося в Реестре имущества по состоянию на 01.01.2021 объекта в связи с произведенными работами по достройке и дооборудованием на сумму 5 014,92 тыс. руб.;

  - отражения неполной стоимости затрат в балансовой стоимости объекта. Сумма неотраженных затрат в балансовой стоимости объектов составила 2 039,04 тыс. руб.;

  - отражение в Реестре имущества по состоянию на 01.01.2021 количества объектов, приобретенных в рамках муниципальных контрактов в ходе реализации Программы, не соответствующих количеству объектов по муниципальным контрактам.      

  По совокупности указанных нарушений сумма неучтенных затрат в объектах основных средств, подлежащих отражению в Реестре имущества по состоянию на 01.01.2021 года, составила 73 166,00 тыс. руб. (таблица 4)   

таб. 4 (тыс. руб.)

	наименование объекта
	муниципальный контракт                           (далее - МК)
	данные Реестра имущества по состоянию на 01.01.2021
	отклонения

	
	дата, номер
	сумма затрат
	
	

	Ремонт дворовых территорий по адресу: г. Курильск, ул. Сахалинская, д.10.
	№ 0361300010719000019_211002 от 23.04.2019
	10 127,35
	объект, стоимостью, соответствующей сумме затрат по МК, не отражен в Реестре имущества
	10 127,35

	
	справочно: МК включает работы по асфальтированию и формированию дворовой территории и проезда к данной территории - затраты по модернизации, реконструкции, дооборудования сооружений

	Ремонт дворовых территорий по адресу: г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д. 25, д.26, д.27, д.28. 
	№ 0361300010719000020_211002 от 23.04.2019
	14 174,58
	объект, стоимостью, соответствующей сумме затрат по МК, не отражен в Реестре имущества
	14 174,58

	
	справочно: МК включает работы по асфальтированию и формированию дворовой территории и проезда к данной территории - затраты по модернизации, реконструкции, дооборудования сооружений

	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям в МО «Курильский городской округ»(с. Китовое, Молодежная, 2 на 2020 год)
	№ 0361300010720000053_211002 от 20.07.2020
	17 222,11
	объект, стоимостью, соответствующей сумме затрат по МК, не отражен в Реестре имущества
	17 222,11

	
	справочно: МК включает работы по асфальтированию и формированию дворовой территории и проезда к данной территории с этапом работ на 3 года (2020, 2021, 2022)- затраты по модернизации, реконструкции, дооборудования сооружений

	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (с.Рейдово, ул.Советская, 4)
	№ 0361300010720000054_211002 от 22.07.2020
	8 183,16
	объект, стоимостью, соответствующей сумме затрат по МК, не отражен в Реестре имущества
	8 183,16

	
	справочно: МК включает работы по асфальтированию и формированию дворовой территории и проезда к данной территории, а так же устройство детской площадки на придомовой территории - затраты по модернизации, реконструкции, дооборудования сооружений

	Устройство детской и спортивной площадок ( г. Курильск, ул. Полевого)
	№ 0361300010719000073_211002 от 21.10.2019
	5 014,92
	сумма затрат по МК не отражена в стоимости объекта МК-НИ-П-00501
	5 014,92

	
	справочно: в реестре отражена стоимость объекта детская площадка (, г. Курильск, ул. Полевого), на сумму  1 846, 90 тыс. руб., согласно МК 21.08.2015 № 0361300010715000103-0209789-01, 15.10.2014 № 0361300010714000093-0209789-01 

	Устройство детской и спортивной площадок (с. Рейдово, ул. Лесная)
	№ 0361300010719000086_211002 от 21.11.2019
	4 645,77
	объект, стоимостью, соответствующей сумме затрат по МК, не отражен в Реестре имущества
	4 645,77

	Благоустройство общественной территории ''Зона отдыха - Пиратская гавань''
	№ 0361300010720000014_211002 от 16.03.2020
	3 017,93
	объект, стоимостью, соответствующей сумме затрат по МК, не отражен в Реестре имущества
	3 017,93

	Благоустройство общественной территории ''Зона отдыха - Пиратская гавань'' (приобретение и поставка светового оборудования) 
	№ 0361300010720000019_211002 от 06.04.2020
	1 004,60
	объект, стоимостью, соответствующей сумме затрат по МК, не отражен в Реестре имущества
	1 004,60

	Устройство детской и спортивной площадок (с. Горное, р-н ДОС)
	№ 0361300010719000070_211002 от 14.10.2019
	2 818,24
	объект, стоимостью, соответствующей сумме затрат по МК, не отражен в Реестре имущества
	2 818,24

	Устройство детской и спортивной площадок (г. Курильск, ул. Юбилейная)
	№ 0361300010719000102_211002 от 16.12.2019
	4 485,30
	2 593,10
	1 892,20

	Приобретение и поставка комплекта декоративных цветов со светодиодной подсветкой для оформления конструкции ''Дерево''*
	№ 0361300010720000012_211002 от 10.03.2020
	939,65
	939,65
	0,00

	Приобретение и поставка праздничных конструкций*
	№ 0361300010720000017_211002 от 23.03.2020
	447,31
	447,31
	0,00

	
	Некорректно отражены количественные показатели материальных запасов в Реестре и лицевых карточках. Контракт включает приобретение материальных запасов: переносной флаговый костер в количестве 10 шт., кронштейн в количестве 187 шт. в Реестре отражены: один флаговый костер на общую сумму и два кронштейна на общую сумму. 

	На приобретение и поставку арт-объекта «Победа» и консолей
	№ 0361300010720000016_211002 от 26.03.2020
	1 224,73
	объект, стоимостью, соответствующей сумме затрат по МК, не отражен в Реестре имущества
	1 224,73

	Устройство ограждения 400 м (от здания почты до МБОУ СОШ г. Курильска)
	№ 0361300010720000062_211002 от 21.08.2020
	2 529,75
	объект, стоимостью, соответствующей сумме затрат по МК, не отражен в Реестре имущества
	2 529,75

	Устройство ограждения (МБДОУ "Золотая рыбка")
	№ 023/2020 от 03.06.2020
	589,45
	объект, стоимостью, соответствующей сумме затрат по МК, не отражен в Реестре имущества
	589,45

	Устройство смотровой площадки (м-н "Меркурий")
	№ 062/2020 от 14.08.2020
	587,21
	объект, стоимостью, соответствующей сумме затрат по МК, не отражен в Реестре имущества
	587,21

	Приобретение ОС (емкость пластиковая, об. 1500 л.)
	№ 069/2020 от 16.10.2020
	134,00
	объект, стоимостью, соответствующей сумме затрат по МК, не отражен в Реестре имущества
	134,00

	Приобретение материальных запасов (Флаги (с древком (труба ПВХ) в количестве 1 033 шт.; Флаги цветные в количестве 135 шт.; кронштейны одинарные в количестве 529 шт.; кронштейны двойные в количестве 33 шт.)*
	№ 007/2020 от 05.03.2020; № 008/2020 от 05.03.2020; № 005/2020 от 05.03.2020; № 006/2020 от 05.03.2020; № 003/2020 от 28.02.2020
	1 318,17
	1 318,17
	0,00

	
	справочно: количественные показатели материальных запасов в Реестре, а именно: флаги в количестве 7 шт., кронштейны в количестве 3 шт., не соответствуют количеству приобретенных материальных запасов по МК  

	ИТОГО
	73 166,00


В ходе контрольного мероприятия так же установлены факты осуществления затрат в отношении объектов, не значащихся в Реестре имущества (таблица 5).

таб. 5 (тыс. руб.)

	наименование работ
	муниципальный контракт 

	Благоустройство территории Смотровая площадка
	№ 070/2020 от 16.10.2020
	242,44

	
	объект Смотровая площадка в Реестре не числится

	Содержание скверов на территории МО ''Курильский городской округ''
	№ 0361300010720000009_211002 от 10.04.2020
	10 300 000,00

	
	в рамках контракта проводятся работы по содержанию объектов, не числящихся в Реестре, а именно: сквер имени "Черных" г. Курильск ул. Евдокимова; площадка для отдыха по ул.Сахалинская; сквер около аптеки № 41; зеленая зона (РКЦ-аптека № 41); 

	Содержание зеленой зоны (РКЦ-Аптека № 41)
	№ 046/2020 от 23.06.2020
	99 730,00

	
	Объект зеленой зоны (РКЦ-Аптека № 41) в Реестре не числится


  В совокупности указанные выше нарушения в учете объектов основных средств оказали влияние на достоверность величины стоимости основных средств имущества казны, отраженной в бухгалтерской отчетности имущества казны за соответствующий отчетный период по формам 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита, главного администратора, администратора доходов», 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов" и на достоверность данных, отраженных в Реестрах имущества за соответствующий отчетный период.
Выводы: 

1. Объем проверенных средств составил 130 291,72 тыс. руб. 

  2. Объем нарушений составил 152 159,74 тыс. руб. или 116,79%, в том числе:

             неправомерное использование бюджетных средств – 4 114,67 тыс. рублей;

             нарушение бухгалтерского учета –74 620,50 тыс. руб.;


  недополученные доходы местного бюджета – 258,57 тыс. руб.;

             нарушение порядка ведения Реестра муниципального имущества (сумма затрат по неучтенным объектам) – 73 166,00 тыс. руб.  

  Предложения по устранению выявленных нарушений:
  Администрации муниципального образования «Курильский городской округ»:


1. Устранить выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения норм ст. 179 БК РФ и Порядка разработки, реализации и оценки эффективности МЦП. Обеспечить полноту отчетности по реализации Программы за 2018, 2019, 2020 годы и оценку эффективности реализации программы за 2018, 2019, 2020 годы.


2. Обеспечить в соответствии с требованиями норм ст. 179 БК РФ и Положения о бюджетном процессе соблюдение сроков внесения изменений в объемы ресурсного обеспечения реализации мероприятий Программы, не допускать нарушения сроков внесения изменений в объемы ресурсного обеспечения реализации мероприятий Программы. 


3. Обеспечить возврат в бюджет муниципального образования «Курильский городской округ» сумм неправомерно оплаченных средств за невыполненные работы, фактически принятые по муниципальным контрактам, заключенным в рамках реализации мероприятий программы в размере 4 114,67 тыс. руб. 


4. В рамках временной давности провести работу по взысканию пени за несвоевременное выполнение подрядчиками работ в рамках муниципальных контрактов. Обеспечить контроль за своевременным и надлежащим ведением в отношении подрядчиков претензионной работы.

5. Устранить выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения норм Инструкции 157н. Обеспечить должный учет объектов основных средств, а так же полноту информации, подлежащей отражению в инвентарных карточках, в соответствии с требованиями Приказа 52н. Обеспечить на всех объектах наличие инвентарных номеров.


6. Обеспечить учет в Реестре имущества, созданных Администрацией в рамках муниципальных контрактов за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, за проверяемый период 13 объектов на общую сумму 66 258,88 тыс. руб.


7. По учтенным в Реестре имущества объектам балансовую стоимость привести в соответствие с фактически произведенными затратами в общей сумме 6 907,12 тыс. руб. 


8. Провести работу по устранению искажений в бюджетной отчетности Администрации по формам 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года», 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности», 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита, главного администратора, администратора доходов», 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» по состоянию на 01.01.2020, на 01.01.2021, возникшим в результате выявленных ошибок в бухгалтерском учете объектов основных средств.

9. Принять меры дисциплинарного взыскания в отношении лиц, виновных в указанных выше нарушениях.

  Приложение на 89 л. в 1 экз.: 

  - таблицы – на 16 л. в 1 экз.
  - акты визуального обследования объектов – на 73 л. в 1 экз.
Председатель контрольно-счетного органа 

муниципального образования 

«Курильский городской округ»                                                                    И.С. Пузанова 

� критерии оценки установлены в соответствии с требованиями Порядка проведения эффективности реализации муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 11.07.2014 № 709 (с изм., внес. постановлением от 17.01.2018 № 13) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Курильского городского округа»
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