



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.02.2021 № 3.12-104-р

Южно-Сахалинск

Об участии общеобразовательных организаций Сахалинской области в реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2021 году

В соответствии с реализацией Федеральным Государственным образовательным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (школы с низкими образовательными результатами) в Сахалинской области в 2021 году

1. Определить региональными координаторами по проекту «500+» Майорову Ольгу Игоревну, советника отдела реализации государственной политики в сфере общего образования Министерства образования Сахалинской области и Лацко Наталью Алексеевну, начальника отдела по научно-методической работе Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области».

2. Утвердить список муниципальных координаторов проекта адресной помощи школам с низкими образовательными результатами (500+) (приложение 1).

3. Утвердить список общеобразовательных организаций, отобранных для участия в проекте адресной помощи школам с низкими образовательными

результатами (500+) (приложение 2).

4. Утвердить Дорожную карту по реализации проекта «500+» по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Сахалинской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в 2021 году (приложение 3).

5. Отделу реализации государственной политики в сфере общего образования довести данное распоряжение до сведения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования с целью координации деятельности.

6. Органам местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, организовать работу со школами с низкими результатами в соответствии с Дорожной картой.

7. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на первого заместителя министра образования С.А. Минову.

Министр образования Сахалинской
области

А.Н. Киктева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению министерства образования
Сахалинской области

от 01.10.11 № 3.12-104-р

Список муниципальных координаторов проекта адресной помощи школам с низкими образовательными результатами (500+)

Муниципальный район	ФИО	Место работы	Должность
МО ГО «Город Южно-Сахалинск»	Жданова Наталья Сергеевна	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	ведущий советник отдела развития общего образования и дополнительного образования детей
МО «Анивский ГО»	Кыштымова Александра Михайловна	МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений социальной сферы г. Анива»	старший методист
МО «А-Сахалинский район»	Чиркова Татьяна Борисовна	Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»	советник
МО ГО «Долинский»	Демина Елена Валерьевна	МКУ «Управление образования, культуры, физической культуры и спорта и молодежной политики» МО ГО «Долинский»	специалист по учебно-методической работе
МО «Корсаковский ГО»	Тимошенко Юлия Валентиновна	Департамент социального развития администрации МО Корсаковского ГО	ведущий советник отдела образования
МО «Курильский ГО»	Санина Анжелика Вячеславовна	отдела образования администрации МО «Курильский городской округ»	консультант

МО «Макаровский ГО»	Орлова Александра Сергеевна	МКУ «Управление образования» МО «Макаровский ГО» Сахалинской области	главный специалист по дошкольному и общему образованию
МО «Ногликский ГО»	Саматова Светлана Леонидовна	Отдел образования Департамента социальной политики администрации МО «Городской округ Ногликский»	референт отдела образования
МО «Невельский ГО»	Таран Виктория Вагизовна	МКУ ««Центр обеспечения функционирования системы образования Невельского городского округа»	директор
МО «Охинский ГО»	Воевода Ольга Ивановна	Информационно-методический отдел МКУ «ЦСО» г. Охи	начальник
МО «Поронайский ГО»	Чуваева Татьяна Владимировна	МБОУ школа-интернат №3 г.Поронайска	методист
МО «Смирновхровский ГО»	Чайкина Ольга Ивановна	Управление образования администрации МО ГО «Смирновхровский»	заместитель начальника
МО «Тымовский ГО»	Ибрагимова Светлана Валерьевна	Управление образования Тымовского городского округа	заместитель начальника
МО «Томаринский ГО»	Ляпина Юлия Николаевна	Отдел образования МО «Томаринский ГО»	консультант
МО «Холмский ГО»	Ютишева Наталья Михайловна	МБОУ ДПО информационно-методический центр МО "Холмский городской округ"	директор
МО «Углегорский ГО»	Бережнова Светлана Николаевна	Управление образования Углегорского ГО	начальник отдела общего образования
МО «Южно-Курильский ГО»	Жаркая Анна Петровна	Департамент образования МО «Южно-Курильский городской округ»	ведущий специалист-эксперт

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к распоряжению министерства образования
Сахалинской области
от 01.02.2011 № 3.12-104-р

Список

общеобразовательных организаций, отобранных для участия в проекте адресной помощи школам с низкими образовательными результатами (500+)

№	МО	Наименование общеобразовательных организаций
1	ГО «город Южно-Сахалинск	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени П. А. Леонова города Южно-Сахалинска
2		Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Сергея Ромашина г. Южно-Сахалинска
3	МО Анивский ГО	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Анива"
4	МО ГО «Александровск-Сахалинский район»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
5	МО «Долинский ГО»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Углезаводск Долинского района Сахалинской области"
6		Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Стародубское Долинского района Сахалинской области"
7	МО «Корсаковский ГО»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Чапаево" Корсаковского городского округа"
8		Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Новиково" Корсаковского городского округа"

3.12-105-р (п)(4.0)

9	МО «Курильский ГО»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Горячие Ключи
10	МО «Макаровский ГО»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Макарова"
11	МО «Ногликский ГО»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Ноглики
12	МО «Невельский ГО»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Невельска Сахалинской области"
13	МО «Охинский ГО»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Охи
14	МО «Поронайский ГО»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Вахрушев имени И. П. Фархутдинова"
15		Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 г. Поронайска
16	МО «Смирнов-ский ГО»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Онор муниципального образования городской округ "Смирновский"
17	МО «Тымовский ГО»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Кировское"
18		Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Адо-Тымово"
19		Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томари Сахалинской области
20	МО «Томаринский ГО»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ильинское муниципального образования "Томаринский городской округ" Сахалинской области"
21	МО «Холмский ГО»	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Чапланово муниципального образования Холмский городской

		округ Сахалинской области
22	МО «Углегорский ГО»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 г. Углегорска Сахалинской области
23	МО «Южно-Курильский ГО»	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. г. т. Южно-Курильск"

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к распоряжению министерства образования
Сахалинской области

от 01.02.2021 № 3.12-104-р

Дорожная карта

по реализации проекта «500+» по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Сахалинской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в 2021 году

№ п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки	Ожидаемые результаты показателя для контроля
1. Организационно-подготовительная работа				
1.1.	Назначение региональных координаторов и направление данных в ФИС ОКО	МОСО	22.01.2021	Назначение регионального координатора
1.2.	Назначение муниципальных координаторов проекта	МОСО ОМСУ	25.01.2021	Заполнены формы для сбора данных
1.3.	Отбор общеобразовательных организаций для участия в проекте	МОСО	26.01.2021	Список школ-участников проекта
1.4.	Направление данных об отобранных школах-участниках проекта и данных муниципальных координаторов	МОСО ОМСУ	28.01.2021	Заполнение формы по муниципальным координаторам
1.5.	Утверждение распоряжения по участию региона в федеральном проекте «500+»	МОСО	29.01.2021	Распоряжение МОСО
1.6.	Предварительный отбор кураторов для методической поддержки школ	ОМСУ ОО	27-28.01.2021	Список кураторов
2. Информационное сопровождение работы в системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)				
2.1.	Старт анкетирования участников	Участники	28.01.2021	Запуск анкетирования

	образовательных отношений в отобранных школах				Участие в ВКС с курирующими представителями региональных ОИВ
2.2.	ВКС для региональных координаторов	Федеральный координатор МОСО	28.01.2021		Результаты анкетирования кураторов
2.3.	Получение результатов анкетирования кураторов	Региональные и муниципальные координаторы	03.02.2021		Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, в которых назначены кураторы, %
2.4.	Утверждение кураторов в отобранные школы	Региональные и муниципальные координаторы	03.02.2021		Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование, %
2.5.	Завершение анкетирования школ-участниц проекта для формирования рисков профилей школ (РПШ)	ОО	15.02.2021		

3. Организационно-методическое сопровождение ШНОР в оценочных процедурах качества подготовки обучающихся

3.1.	Организация и участие ОО в процедурах оценки качества образования ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО	МОСО ОМСУ ОО	В течение года	Независимая оценка качества образования через проведение мониторинговых оценочных процедур
3.2.	Проведение мониторинга и анализа независимой оценки мониторинговых процедур, выработка адресных рекомендаций	ИРОСО РЦОКОСО ОМСУ ОО	В течение года	Анализ и адресные рекомендации с целью принятия управленческих решений, и последующего анализа выполнения этих

				решений
3.3.	Организация ОО в проведении региональных мониторинговых работ в 9-х классах по обязательным предметам: русский язык и математика	МОСО ОМСУ ОО	26 февраля и 03 марта 2021 года	Проведение мониторинга работ обучающихся 9-х классов, выявление уровня освоения учебного материала
3.4.	Проведение мониторинга и анализа независимой оценки мониторинговой процедуры, выработка адресных рекомендаций	ИРОСО РЦОКОСО ОМСУ ОО	Март 2021 года	Анализ и адресные рекомендации с целью принятия управленческих решений, и последующего анализа выполнения этих решений
3.4.	Организация ОО в проведении регионального исследования по оценке сформированности функциональной грамотности (математическая грамотность, креативное мышление) в 8-х классах ОО Сахалинской области	РЦОКОСО МОСО ОМСУ ОО	18 марта 2021 года	Проведение мониторинга выполнения комплексной работы обучающимися 8-х классов
3.5.	Проведение мониторинга регионального исследования, анализ результатов мониторинга, выработка адресных рекомендаций	ИРОСО РЦОКОСО ОМСУ ОО	До 15 апреля 2021 года	Анализ и адресные рекомендации с целью принятия управленческих решений, и последующего анализа выполнения этих решений
3.6.	Проведение адресной работы со ШНОРами по использованию аналитических материалов с анализом результатов процедур оценки качества школьного образования	ИРОСО ОМСУ ОО	В течение года	Определение необходимых мер по повышению качества школьного образования
3.7.	Актуализация планирования деятельности Региональных учебно-методических	ИРОСО РУМО	Февраль 2021 года	Планы РУМО

	объединений (РУМО) по вопросам повышения мотивации обучающихся к обучению, ликвидации проблемных зон у обучающихся и учителей			
3.8.	Проведение мониторинга реализации планов РУМО по отношению к ШНОРам	ИРОСО РУМО	Июль 2021 года	Аналитическая справка по результатам мониторинга реализации планов РУМО по отношению к ШНОРам
3.9.	Формирование внутренних систем оценки качества подготовки обучающихся ОО с учетом положений региональной и муниципальных систем качества образования	ИРОСО ОМСУ ОО	В течение года	Проведение мониторинга по формированию внутренних систем оценки качества подготовки обучающихся в ОО
3.10.	Анализ результатов мониторинга по формированию внутренних систем оценки качества подготовки обучающихся в ОО	ОМСУ ОО	Ноябрь 2021 года	Аналитическая справка и адресные рекомендации по конкретным ОО
4. Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций в проекте «500+»				
4.1.	Проведение установочного семинара/вебинара для школ для построения РПШ	ИРОСО	15.02.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, принявших очное участие в установочном семинаре, %
4.2.	Начало работы школ и кураторов с рисковыми профилями школ	ОО ИРОСО	24.02.2021	Размещение рискованных профилей школ в ИС МЭДК
4.3.	Консультирование кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации рискованных профилей школ, составление графика посещения	ИРОСО Кураторы ОО	26.02.2021	Вебинар для кураторов (по отдельному плану ИРОСО), графики посещения школ кураторами
4.4.	Первичное посещение образовательных	Кураторы	10.03.2021	Доля образовательных

	организаций кураторами, верификация рисков профилей школ, внесение соответствующих отметок в ИС МЭДК			организаций из числа включенных в проект, посещенных кураторами, % доля образовательных организаций активировавших, % рисковые направления в ИС МЭДК, %
4.5.	Проведение научно-методических вебинаров с 10.03. по 02.04.2021 г.	ИРОСО Муниципальные координаторы Кураторы ОО	10.03.2021- 02.04.2021	Еженедельные методические вебинары (по отдельному плану ИРОСО)
4.6.	Направление планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Региональные координаторы	22.03.2021	Направление плана-графика
4.7.	Проведение вебинаров по методическим запросам ИНОР в рамках подготовки концептуальных документов	ИРОСО ОО	15.05.2021	Вебинары по запросам (по отдельному плану ИРОСО)
4.8.	Размещение ИНОР концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта в ИС МЭДК	Кураторы ОО	30.04.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором, %
4.9.	Размещение образовательными организациями данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	Кураторы ОО	30.05.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором, %

4.10.	Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту (1 этап)	МОСО Муниципальные координаторы Кураторы ОО	21.06.2021	Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга), %
4.11.	Представление федеральным координатором результатов выборочной экспертизы документов школ	Федеральный координатор	28.06.2021	Выборочная экспертиза документов
4.12.	Размещение образовательными организациями данных для вторичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	Кураторы ОО	20.08.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором, %
4.13.	Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту (2 этап)	МОСО Муниципальные координаторы Кураторы ОО	20.09.2021	Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга), %
4.14.	Размещение образовательными организациями данных для второго мониторинга в ИС МЭДК	Кураторы ОО	01.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором, %
4.15.	Представление федеральным координатором результатов выборочной экспертизы документов школ	Федеральный координатор	15.11.2021	Результат выборочной экспертизы документов
4.16.	Формирование пакета методик/алгоритмов	ИРОСО	20.12.2021	Сборник

	адресной помощи решения проблем ШНОР, участвующих в проекте	ОМСУ		
4.17.	Круглый стол по обсуждению предварительных итогов реализации проекта в Сахалинской области	ИРОСО МОСО ОМСУ ОО	Декабрь 2021	Представление опыта участия в проекте ШНОР и определение перспектив дальнейшей работы
4.18.	Участие в региональном проекте «СахалинТех» по привлечению в регион ведущих представителей сферы образования России, в том числе для организации дистанционного формата обучения в ШНОРах	Агентство по развитию человеческого капитала при Правительстве Сахалинской области МОСО ОМСУ ОО	Январь-декабрь 2021 года	Привлечение педагогов, прошедшие конкурс профессионального мастерства, для организации дистанционного обучения обучающихся в ОО Сахалинской области
4.19.	Проведение стратегических сессий в муниципальных образованиях по вопросам повышения качества образования	ИРОСО РЦОКОСО МОСО ОМСУ	По графику 2021 года	Выезд команды специалистов из МОСО, ИРОСО, РЦОКОСО, Агентства с целью определения проблемных компонентов в качестве образования и выработки предложений в муниципальные и школьные «дорожные карты»
4.20.	Актуализация и реализация ДПП ПК «Организация и содержание деятельности ГПК в образовательных организациях»	ИРОСО	20-24.09.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %

4.21.	Разработка и реализация ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в основной школе»	ИРОСО	15-18.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.22.	Разработка и реализация ДПП ПК «Разработка специальной программы развития (СИПР) для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР)»	ИРОСО	23-25.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.23.	Разработка и реализация ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение профессиональных команд образовательных организаций, находящихся в сложных условиях»	ИРОСО	11-13.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.24.	Актуализация и реализация ДПП ПК «Стрессоустойчивость педагога как условие для создания безопасной образовательной среды	ИРОСО	01-03.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.25.	Актуализация и реализация ДПП ПК "Современный урок русского языка и литературы в свете требований федеральных государственных образовательных стандартов"	ИРОСО	06-10.12.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.26.	Актуализация и реализация ДПП ПК "Подготовка обучающихся к написанию итогового сочинения"	ИРОСО	27-30.09.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %

				ПК, %
4.27.	Актуализация и реализация ДПП ПК "Подготовка обучающихся к ГИА по литературе в формате ЕГЭ и ОГЭ"	ИРОСО	04-06.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.28.	Актуализация и реализация ДПП ПК "Нормативный аспект культуры устной и письменной речи"	ИРОСО	07-14.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.29.	Актуализация и реализация ДПП ПК "Развитие способности понимания текста на уроках гуманитарного цикла"	ИРОСО	18-21.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.30.	Разработка и реализация ДПП ПК "Специфика преподавания литературного краеведения с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта"	ИРОСО	25.10.- 02.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.31.	Актуализация и реализация ДПП ПК "Обучение русскому языку как неродному"	ИРОСО	03-11.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.32.	Актуализация и реализация ДПП ПК "Современный урок русского языка и литературы в свете требований федеральных	ИРОСО	15-19.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект,

	государственных образовательных стандартов"			прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.33.	Разработка и реализация ДПП ПК "Преподавание русского языка и литературы в образовательной организации с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности"	ИРОСО	22-26.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.34.	Разработка и реализация ДПП ПК "Работа с текстом как основной способ формирования читательской функциональной грамотности обучающихся на уроках английского языка"	ИРОСО	20-24.09.2021 22.11.- 06.12.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.35.	Разработка и реализация ДПП ПК "Совершенствование предметных компетенций учителей английского языка по подготовке обучающихся к ГИА и ВПР"	ИРОСО	11-15.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.36.	Разработка и реализация ДПП ПК "Концептуальные основы и современные технологии в преподавании обществу в условиях реализации обновленного Федерального государственного образовательного стандарта"	ИРОСО	04-21.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
4.37.	Актуализация ДПП ПК "Концептуальные основы и образовательные технологии современного урока истории"	ИРОСО	Ноябрь 2021 года	Актуализированная ДПП ПК, шт.
4.38.	Актуализация и реализация ДПП ПК «Управление образовательной организацией в условиях системных изменений»	ИРОСО	15-15.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект,

				прошедших обучение по ДПП ПК, %
3.39.	Проведение семинара "Актуальные вопросы преподавания обществознания"	ИРОСО	29.09.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, принявших участие в семинаре, %
3.40.	Проведение семинара "Актуальные вопросы преподавания истории"	ИРОСО	12.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, принявших участие в семинаре, %
3.41.	Проведение семинара "Методика подготовки к итоговому сочинению"	ИРОСО	11-12.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, принявших участие в семинаре, %
3.42.	Разработка и реализация ДПП ПК «Образовательные педагогические экспедиции как средство развития исследовательских компетенций»	ИРОСО	06-09.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
3.43.	Актуализация и реализация ДПП ПК «Теоретические и методические аспекты подготовки старшеклассников к сдаче ОГЭ по математике, информатике	ИРОСО	20.09.- 05.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
3.44.	Актуализация и реализация ДПП ПК «Теоретические и методические аспекты	ИРОСО	06-20.10.2021	Доля образовательных организаций из числа

	подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ по математике, информатике			включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
3.45.	Разработка и реализация ДПП ПК «Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ (география, химия, биология)»	ИРОСО	18-20.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
3.46.	Актуализация и реализация ДПП ПК «Использование геоинформационных технологий в работе учителей естественнонаучного цикла и географии»	ИРОСО	17-19.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
3.47.	Актуализация и реализация ДПП ПК «Методические аспекты решения олимпиадных задач по биологии»	ИРОСО	01-12.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
3.48.	Актуализация и реализация ДПП ПК «Методические аспекты решения олимпиадных задач по химии»	ИРОСО	17-30.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
3.49.	Актуализация и реализация ДПП ПК «Повышение качества обучения математике и информатике в школах с низкими результатами»	ИРОСО	13-17.09.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
3.50.	Разработка и реализация ДПП ПК «Система	ИРОСО	10-26.11.2021	Доля образовательных

	работы с обучающимися основной школы по подготовке к олимпиадам по математике»			организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
3.51.	Разработка и реализация ДПП ПК «Работа на интерактивных тренажерных системах на уроке ОБЖ: VR-ОБЖ и(в условиях многоязычия и инклюзии)	ИРОСО	03-26.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
3.52.	Проведение семинара «Особенности подготовки к ВПР по математике»	ИРОСО	13.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, принявших участие в семинаре, %
3.53.	Проведение семинара «Подготовка к ЕГЭ по математике. Задания №17»	ИРОСО	19.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, принявших участие в семинаре, %
3.54.	Проведение семинара «Подготовка к ЕГЭ по математике. Задания №18»	ИРОСО	18.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, принявших участие в семинаре, %
3.55.	Проведение семинара «Психолого-педагогическое сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями в работе учителя основной школы (география, технология, физическая культура,	ИРОСО	03.12.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, принявших участие в семинаре, %

	математика)»				
3.56.	Проведение вебинара «Совершенствование ИКТ-компетентности педагогов образовательных организаций»	ИРОСО	14.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, принявших участие в вебинаре, %	
3.57.	Проведение вебинара «Совершенствование предметных компетенций учителей географии в освоении раздела «Природопользование и геоэкология» (часть 2)»	ИРОСО	12.11.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, принявших участие в вебинаре, %	
3.58.	Разработка и реализация ДПП ПК «Возможности использования 3D моделирования и программирования в образовательном процессе дополнительного образования детей»	ИРОСО	25-29.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %	
3.59.	Актуализация и реализация ДПП ПК «Современные подходы к организации профессиональной деятельности педагога дополнительного образования художественной направленности»	ИРОСО	06-10.09.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %	
3.60.	Разработка и реализация ДПП ПК «Организация образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности»	ИРОСО	05-19.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %	
3.61.	Разработка и реализация ДПП ПК «Организация образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим	ИРОСО	04-06.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект,	

	программам физкультурно-спортивной направленности»			прошедших обучение по ДПП ПК, %
3.62.	Разработка и реализация ДПП ПК «Современные методы обучения и практико-ориентированные технологии в системе профессионального образования»	ИРОСО	18-22.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
3.63.	Разработка и реализация ДПП ПК Совершенствование профессиональных компетенций педагогов, осуществляющих классное руководство	ИРОСО	04-08.10.2021	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, прошедших обучение по ДПП ПК, %
5. Информационно-методическое сопровождение проекта «500+»				
5.1.	Создание и функционирование информационно-методических разделов по системе работы со ШНОРами на официальных сайтах ОМСУ, ОО, ГБОУ ДПО ИРОСО	ИРОСО ОМСУ ОО	До мая 2021 года	Наличие востребованного информационно-методического ресурса в рамках реализации проекта
5.2.	Формирование пакета инструктивных и методических материалов по организации работы со ШНОРами на муниципальном и школьном уровнях	ИРОСО ОМСУ ОО	До конца 2021 года	Пополнение банка методических практико-ориентированных материалов
5.3.	Выявление и тиражирование лучших практик по переводу общеобразовательных организаций (ШНОРы) в эффективный режим функционирования	ИРОСО ОМСУ ОО	В течении срока проекта	Размещение на информационных ресурсах опыта ОО, результативно работающих по данному направлению
5.4.	Проведение рабочих совещаний со специалистами ОМСУ, администрациями	ИРОСО ОМСУ	Раз в месяц	Протоколы рабочих совещаний

	ШНОРов с целью эффективности реализации муниципальных и школьных «дорожных карт», выявления положительного опыта, корректировки направлений работы со ШНОРами.	ОО		
5.5.	Диссеминация лучших педагогических муниципальных образовательных практик на базе ОО, показывающих высокие результаты, для обмена опытом со ШНОРами	ИРОСО ОМСУ ОО	Во 2 полугодии 2021 года	Трансляция и распространение конкретного опыта работы педагогов по достижению высоких показателей качества образования