

Аналитическая справка
по итогам размещения концептуальных документов школами
(Концепция развития, Среднесрочная программа)
(30.04.-18.05.2021 г.)

Данная аналитическая справка составлена 18.05.2021 г. с целью контроля реализации проекта «500+», а также представления отчёта министром образования Сахалинской области Киктевой А.Н. на ВКС 19.05.2021 г.

Контроль и анализ общеобразовательных организаций-участников проекта «500+» осуществлялся по следующим направлениям:

1. Актуализация школами направлений рисков.
2. Размещение концептуальных документов в системе ИС МЭДК (информационная система мониторинга дорожных карт) на соответствие МР.

На 30.04.2021 г. в ИС МЭДК **23 (100%)** образовательные организации Сахалинской области разместили и актуализировали рисковые профили в полном объёме.

Анализ размещенных документов демонстрирует следующее:

- 4 ОО (17,4%) подтвердили в ИС МЭДК рисковые профили школы, обозначенные системой (МБОУ СОШ с. Онор - 4 риска **среднего** значения из 4; МБОУ СОШ с. Новиково - 3 риска высокого значения из 3; МБОУ СОШ № 1 г. Анива - 6 рисков высокого значения из 6; МБОУ СОШ Южно-Курильск - 2 риска высокого значения из 2);

- 14 ОО (60,9%) подтвердили в ИС МЭДК рисковые профили школы, обозначенные системой, **добавив** к ним риски, имеющие среднее значение, требующие, по их мнению, проработки (МАДОУ СОШ № 3 г. Южно-Сахалинск - 1 риск высокого значения из 1+4 риска среднего значения; МАДОУ СОШ № 13 г. Южно-Сахалинск - 2 риска высокого значения из 5+1 риск среднего значения; МБОУ СОШ № 8 г. Поронайск - 2 риска высокого значения из 3+1 риск среднего значения; МБОУ СОШ с. Кировское - 1 риск высокого значения из 3+2 риска среднего значения; МБОУ СОШ с. Стародубское - 5 рисков высокого значения из 6+ 1 риск среднего значения; МБОУ СОШ с. Углезаводск - 2 риска высокого значения из 2+5 рисков среднего значения; МБОУ СОШ с. Чапаево - 2 риска высокого значения из 3+1 риск среднего значения; МБОУ СОШ № 3 г. Невельск - 3 риска высокого значения из 4+1 риск среднего значения; МБОУ СОШ № 2 г. Томари - 2 риска высокого значения из 2+7 рисков среднего значения; МБОУ СОШ № 1 г. Оха - 5 рисков высокого значения из 5+3 риск среднего значения; МБОУ СОШ с. Адо-Тымово - 1 риск высокого значения из 1+2 риск среднего значения; МБОУ СОШ с. Горячие Ключи - 2 риска высокого значения из 3+1

риск среднего значения; МБОУ СОШ с. Ильинское - 3 риска высокого значения из 4+1 риск среднего значения);

- 4 ОО (17,4%) частично подтвердили в ИС МЭДК рисковые профили школы, обозначенные системой (МБОУ СОШ п. Вахрушев - 5 рисков высокого значения из 5; МБОУ СОШ № 5 г. Углегорск - 3 риска высокого значения из 5; МБОУ СОШ № 6 г. Александровск-Сахалинский - 2 риска высокого значения из 5; МБОУ СОШ № 2 г. Макарова - 1 риск высокого значения из 5);

- 1 ОО (4,3%) подтвердили в ИС МЭДК рисковые профили школы, обозначенные системой **только среднего значения** (МБОУ СОШ № 1 п. Ноглики - 2 риска) (системой было обозначено 8 рисков высокого значения).

Факторы риска имеют следующую выборку по региону:

Фактор риска	Кол-во ОО
Низкий уровень оснащения школы	15
Дефицит педагогических кадров	7
Недостаточная предметная и педагогическая компетентность педагогических работников	16
Высокая доля обучающихся с ОВЗ	11
Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров	5
Низкая учебная мотивация обучающихся	16
Пониженный уровень школьного благополучия	14
Низкий уровень дисциплины в классе	10
Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	19
Низкий уровень вовлеченности родителей	7

По вопросу размещения концептуальных документов в системе ИС МЭДК) на соответствие МР:

1. Раздел СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА состоит из:
 - проектной диагностики (размещено 23 документа; МР соответствуют);
 - самообследования (размещено 23 документа; МР соответствуют).
2. Раздел ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ состоит из:
 - Концепции ПР (размещено 23 документа; МР соответствуют в части оформления, проводится содержательная корректировка);
 - Среднесрочной ПР (размещено 23 документа; МР соответствуют в части оформления, проводится содержательная корректировка)
3. Раздел РАБОТА С РИСКАМИ состоит из:
 - Программы;
 - 1 этап (заполняется до 30.05.2021 г.);
 - 2 этап.

Результаты работы по 3 разделу:

- программ размещено всего: **69 из 96:**

МБОУ СОШ № 6 г. Александровск-Сахалинский - размещено **0 из 2;**

МБОУ СОШ № 1 г. Анива - размещено **6 из 6** (осуществляется проверка муниципальным координатором);

МАДОУ СОШ № 3 г. Южно-Сахалинск - размещено **5 из 5** (осуществляется проверка муниципальным координатором+приступили к заполнению 1 этапа);

МАДОУ СОШ № 13 г. Южно-Сахалинск - размещено **3 из 3** (осуществляется проверка муниципальным координатором);

МБОУ СОШ п.г.т. Южно-Курильск - размещено **2 из 2** (осуществляется проверка муниципальным координатором);

МБОУ СОШ с. Стародубское - размещено **6 из 6** (осуществляется проверка муниципальным координатором+приступили к заполнению 1 этапа);

МБОУ СОШ с. Углезаводск - размещено **7 из 7** (осуществляется проверка муниципальным координатором);

МБОУ СОШ с. Чапаево - размещено **3 из 3** (осуществляется проверка муниципальным координатором);

МБОУ СОШ с. Новиково - размещено **3 из 3** (осуществляется проверка муниципальным координатором);

МБОУ СОШ с. Горячие Ключи - размещено **3 из 3** (осуществляется проверка муниципальным координатором);

МБОУ СОШ № 2 г. Макарова - размещено **1 из 1** (осуществляется проверка муниципальным координатором+приступили к заполнению 1 этапа);

МБОУ СОШ № 2 г. Макарова - размещено **1 из 1** (осуществляется проверка муниципальным координатором+приступили к заполнению 1 этапа);

МБОУ СОШ № 3 г. Невельска - размещено **0 из 5;**

МБОУ СОШ № 1 п. Ноглики - размещено **2 из 2** (осуществляется проверка муниципальным координатором);

МБОУ СОШ № 1 г. Охи - размещено **8 из 8** (осуществляется проверка муниципальным координатором);

МБОУ СОШ № 1 п. Вахрушев - размещено **6 из 5** (осуществляется проверка муниципальным координатором);

МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска - размещено **3 из 3** (осуществляется проверка муниципальным координатором);

МБОУ СОШ с. Онор - размещено **0 из 4;**

МБОУ СОШ № 2 г. Томари - размещено **2 из 9** (осуществляется проверка муниципальным координатором);

МБОУ СОШ с. Ильинское - размещено **1 из 4** (осуществляется проверка муниципальным координатором);

МБОУ СОШ с. Кировское - размещено **3 из 3** (осуществляется проверка муниципальным координатором+приступили к заполнению 1 этапа);

МБОУ СОШ с. Адо-Тымово - размещено **2 из 2** (осуществляется проверка муниципальным координатором+приступили к заполнению 1 этапа);

МБОУ СОШ г. Углегорска - размещено **0 из 3;**

МБОУ СОШ с. Чапаново - размещено **0 из 4;**

МБОУ СОШ п.г.т. Южно-Курильска - размещено **2 из 3** (осуществляется проверка муниципальным координатором).

По итогам анализа усилено методическое сопровождение ОО, проведены точечные консультации с кураторами школ, муниципальными координаторами и руководителями ОО-участниками проекта «500+».

На 20.05.2021 г. в системе ИС МЭДК произошли следующие изменения:

МБОУ СОШ № 6 г. Александровск-Сахалинский - размещено **2 из 2;**

МБОУ СОШ № 3 г. Невельска - размещено **0 из 5;**

МБОУ СОШ с. Онор - размещено **1 из 4;**

МБОУ СОШ г. Углегорска - размещено **3 из 3;**

МБОУ СОШ с. Чапаново - размещено **2 из 4.**