Приложение N 13

к Порядку

разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Курильского городского округа,
утвержденному постановлением

администрации

от 11.07.2014 г. № 709

Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Курильский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы» 

за 2015 год
	N
	Наименование индикатора (показателя)
	Единица измерения
	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Курильский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»

	1
	Годовой объем ввода жилья, 

в т.ч. объем ввода ИЖС
	тыс. кв. м.
	-
	2,35

0,19
	0,143

0,143
	1. Из-за усложнения процедуры строительства была разработана только ПСД на жилые дома.

2. Сроки передачи квартир по договору купли-продажи были перенесены на 2016г.

	2
	Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса
	тыс. кв. м.
	-
	2,16
	0
	

	3
	Годовой объем ввода жилья для переселения  из ветхого и аварийного жилья                  
	тыс. кв. м.
	-
	0,56
	0
	

	4
	Уровень обеспеченности населения жильем на конец года           
	кв.м.на человека
	-
	13,4
	
	

	5
	Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде (процентов от общей площади жилищного фонда и от числа жилых единиц в жилищном фонде)      
	%

%
	-
	6,4

4,0
	13,6
31,2
	Выявление жилищного фонда с высоким уровнем физического износа вследствии непроведения капитального ремонта; жилые дома в которых капитальный ремонт технически и экономически нецелесообразен признаются аварийными и подлежащими сносу

	6
	Количество сформированных и выделенных земельных участков под жилищное строительство, в том числе индивидуальное, из них многодетным семьям
	тыс. кв. м.
	-
	7,5

1,0

0,5
	
	

	7
	Количество земельных участков, выделенных для жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой
	тыс. кв. м.
	-
	7,5
	0
	Разработана ПСД на строительство инженерных сетей к жилым домам

	8.
	Количество приобретенных квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
	шт.
	-
	2 
	2
	

	9
	Общее число молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов
	кол-во семей
	-
	2
	
	

	10
	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия на условиях Программы  
	%
	-
	33
	
	

	11
	Общее число молодых семей, которые получат дополнительные социальные выплаты
	кол-во семей
	-
	1
	
	

	12
	Количество переселенных семей 
	       шт.
	-
	16
	6
	

	13
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
	количество переселенных человек
	-
	40
	11
	Не обеспечен ввод жилья в эксплуатацию для осуществления переселения граждан                

	31.1
	в т. ч, где главным распорядителем бюджетных средств является Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
	количество переселенных человек
	-
	6
	5
	Граждане отказались от переселения в 2015 году во вторичное жилье 

	14
	Общая площадь ликвидируемого аварийного и непригодного жилищного фонда
	тыс. кв. м.
	-
	0,12
	0,12
	

	15
	Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан 
	тыс.кв.м.
	-
	0,588
	0,209
	Не обеспечен ввод жилья в эксплуатацию для осуществления переселения граждан                

	15.1
	в т. ч., где главным распорядителем бюджетных средств является Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
	тыс.кв.м.
	-
	0,072
	0,072
	


