
Аналитическая справка 

по итогам размещения концептуальных документов школами 

(Концепция развития, Среднесрочная программа) 

(30.04.-18.05.2021 г.) 

Данная аналитическая справка составлена 18.05.2021 г. с целью 

контроля реализации проекта «500+», а также представления отчёта 

министром образования Сахалинской области Киктевой А.Н. на ВКС 

19.05.2021 г. 

Контроль и анализ общеобразовательных организаций-участников 

проекта «500+» осуществлялся по следующим направлениям: 

1. Актуализация школами направлений рисков. 

2. Размещение концептуальных документов в системе ИС МЭДК 

(информационная система мониторинга дорожных карт) на соответствие МР. 

На 30.04.2021 г. в ИС МЭДК 23 (100%) образовательные организации 

Сахалинской области разместили и актуализировали рисковые профили в 

полном объёме. 

Анализ размещенных документов демонстрирует следующее: 

- 4 ОО (17,4%) подтвердили в ИС МЭДК рисковые профили школы, 

обозначенные системой (МБОУ СОШ с. Онор - 4 риска среднего значения из 

4; МБОУ СОШ с. Новиково - 3 риска высокого значения из 3; МБОУ СОШ 

№ 1 г. Анива - 6 рисков высокого значения из 6; МБОУ СОШ Южно-

Курильск - 2 риска высокого значения из 2); 

- 14 ОО (60,9%) подтвердили в ИС МЭДК рисковые профили школы, 

обозначенные системой, добавив к ним риски, имеющие среднее значение, 

требующие, по их мнению, проработки (МАДОУ СОШ № 3 г. Южно-

Сахалинск - 1 риск высокого значения из 1+4 риска среднего значения; 

МАДОУ СОШ № 13 г. Южно-Сахалинск - 2 риска высокого значения из 5+1 

риск среднего значения; МБОУ СОШ № 8 г. Поронайск - 2 риска высокого 

значения из 3+1 риск среднего значения; МБОУ СОШ с. Кировское - 1 риск 

высокого значения из 3+2 риска среднего значения; МБОУ СОШ с. 

Стародубское - 5 рисков высокого значения из 6+ 1 риск среднего значения; 

МБОУ СОШ с. Углезаводск - 2 риска высокого значения из 2+5 рисков 

среднего значения; МБОУ СОШ с. Чапаево - 2 риска высокого значения из 

3+1 риск среднего значения; МБОУ СОШ № 3 г. Невельск - 3 риска высокого 

значения из 4+1 риск среднего значения; МБОУ СОШ № 2 г. Томари - 2 

риска высокого значения из 2+7 рисков среднего значения; МБОУ СОШ № 1 

г. Оха - 5 рисков высокого значения из 5+3 риск среднего значения; МБОУ 

СОШ с. Адо-Тымово - 1 риск высокого значения из 1+2 риск среднего 

значения; МБОУ СОШ с. Горячие Ключи - 2 риска высокого значения из 3+1 



риск среднего значения; МБОУ СОШ с. Ильинское - 3 риска высокого 

значения из 4+1 риск среднего значения); 

- 4 ОО (17,4%) частично подтвердили в ИС МЭДК рисковые 

профили школы, обозначенные системой (МБОУ СОШ п. Вахрушев - 5 

рисков высокого значения из 5; МБОУ СОШ № 5 г. Углегорск - 3 риска 

высокого значения из 5; МБОУ СОШ № 6 г. Александровск-Сахалинский - 2 

риска высокого значения из 5; МБОУ СОШ № 2 г. Макарова - 1 риск 

высокого значения из 5;); 

- 1 ОО (4,3%) подтвердили в ИС МЭДК рисковые профили школы, 

обозначенные системой только среднего значения (МБОУ СОШ № 1 п. 

Ноглики - 2 риска) (системой было обозначено 8 рисков высокого значения). 

Факторы риска имеют следующую выборку по региону: 

Фактор риска Кол-во ОО 

Низкий уровень оснащения школы  15 

Дефицит педагогических кадров 7 

Недостаточная предметная и педагогическая компетентность 

педагогических работников 
16 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ 11 

Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 5 

Низкая учебная мотивация обучающихся 16 

Пониженный уровень школьного благополучия 14 

Низкий уровень дисциплины в классе 10 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 19 

Низкий уровень вовлеченности родителей 7 

По вопросу размещения концептуальных документов в системе ИС 

МЭДК) на соответствие МР: 

1. Раздел СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА состоит из: 

- проектной диагностики (размещено 23 документа; МР 

соответствуют); 

- самообследования (размещено 23 документа; МР соответствуют). 

2. Раздел ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ состоит из: 

- Концепции ПР (размещено 23 документа; МР соответствуют в части 

оформления, проводится содержательная корректировка); 

- Среднесрочной ПР (размещено 23 документа; МР соответствуют в 

части оформления, проводится содержательная корректировка) 

3. Раздел РАБОТА С РИСКАМИ состоит из: 

- Программы; 

- 1 этап (заполняется до 30.05.2021 г.); 

- 2 этап. 

Результаты работы по 3 разделу: 

- программ размещено всего: 69 из 96: 



МБОУ СОШ № 6 г. Александровск-Сахалинский - размещено 0 из 2; 

МБОУ СОШ № 1 г. Анива - размещено 6 из 6 (осуществляется 

проверка муниципальным координатором); 

МАДОУ СОШ № 3 г. Южно-Сахалинск - размещено 5 из 5 

(осуществляется проверка муниципальным координатором+приступили к 

заполнению 1 этапа); 

МАДОУ СОШ № 13 г. Южно-Сахалинск - размещено 3 из 3 

(осуществляется проверка муниципальным координатором); 

МБОУ СОШ п.г.т. Южно-Курильск - размещено 2 из 2 

(осуществляется проверка муниципальным координатором); 

МБОУ СОШ с. Стародубское - размещено 6 из 6 (осуществляется 

проверка муниципальным координатором+приступили к заполнению 1 

этапа); 

МБОУ СОШ с. Углезаводск - размещено 7 из 7 (осуществляется 

проверка муниципальным координатором); 

МБОУ СОШ с. Чапаево - размещено 3 из 3 (осуществляется проверка 

муниципальным координатором); 

МБОУ СОШ с. Новиково - размещено 3 из 3 (осуществляется проверка 

муниципальным координатором); 

МБОУ СОШ с. Горячие Ключи - размещено 3 из 3 (осуществляется 

проверка муниципальным координатором); 

МБОУ СОШ № 2 г. Макарова - размещено 1 из 1 (осуществляется 

проверка муниципальным координатором+приступили к заполнению 1 

этапа); 

МБОУ СОШ № 2 г. Макарова - размещено 1 из 1 (осуществляется 

проверка муниципальным координатором+приступили к заполнению 1 

этапа); 

МБОУ СОШ № 3 г. Невельска - размещено 0 из 5; 

МБОУ СОШ № 1 п. Ноглики - размещено 2 из 2 (осуществляется 

проверка муниципальным координатором); 

МБОУ СОШ № 1 г. Охи - размещено 8 из 8 (осуществляется проверка 

муниципальным координатором); 

МБОУ СОШ № 1 п. Вахрушев - размещено 6 из 5 (осуществляется 

проверка муниципальным координатором); 

МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска - размещено 3 из 3 (осуществляется 

проверка муниципальным координатором); 

МБОУ СОШ с. Онор - размещено 0 из 4; 

МБОУ СОШ № 2 г. Томари - размещено 2 из 9 (осуществляется 

проверка муниципальным координатором); 



МБОУ СОШ с. Ильинское - размещено 1 из 4 (осуществляется 

проверка муниципальным координатором); 

МБОУ СОШ с. Кировское - размещено 3 из 3 (осуществляется 

проверка муниципальным координатором+приступили к заполнению 1 

этапа); 

МБОУ СОШ с. Адо-Тымово - размещено 2 из 2 (осуществляется 

проверка муниципальным координатором+приступили к заполнению 1 

этапа); 

МБОУ СОШ г. Углегорска - размещено 0 из 3; 

МБОУ СОШ с. Чапланово - размещено 0 из 4; 

МБОУ СОШ п.г.т. Южно-Курильска - размещено 2 из 3 

(осуществляется проверка муниципальным координатором). 

По итогам анализа усилено методическое сопровождение ОО, 

проведены точечные консультации с кураторами школ, муниципальными 

координаторами и руководителями ОО-участниками проекта «500+». 

На 20.05.2021 г. в системе ИС МЭДК произошли следующие 

изменения: 

МБОУ СОШ № 6 г. Александровск-Сахалинский - размещено 2 из 2; 

МБОУ СОШ № 3 г. Невельска - размещено 0 из 5; 

МБОУ СОШ с. Онор - размещено 1 из 4; 

МБОУ СОШ г. Углегорска - размещено 3 из 3; 

МБОУ СОШ с. Чапланово - размещено 2 из 4. 


